



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

## คำนำ

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ได้รวบรวมโครงการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ในการจัดทำรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินผลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ จะทำให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ/หน่วยงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1-6
ผลการดำเนินงานโครงการด้านการผลิตบัณฑิต	7
ผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัย	10
ผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ	11
ผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	12
ผลการดำเนินงานโครงการด้านบริหารจัดการ	13
สรุปรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15

## บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 170 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 169 โครงการ จำแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต




โครงการภายใต้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 81 โครงการ จำนวน 7,166,400.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,968,548.05 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,611,174.50 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 121,742.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 14 โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 33 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 23 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ

## ภารกิจด้านการวิจัย

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัย




โครงการภายใต้ภารกิจด้านการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 10 โครงการ จำนวน 1,327,100.00 ผลการเบิกจ่าย 825,986.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 9,200.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ

## ภารกิจด้านการบริการวิชาการ

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ




โครงการภายใต้ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 1,799,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 388,433.40 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 20 โครงการ จำนวน 1,614,900.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 461,007.90 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 100.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 9 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

#### ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม




โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 11 โครงการ จำนวน 867,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 324,400.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

## ภารกิจด้านบริหารจัดการ

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการ



โครงการภายใต้ภารกิจด้านบริหารจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 47 โครงการ จำนวน 7,807,000.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,021,051.95 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 406,800.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 24 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ

## โครงการตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 286,600.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 146,380.00 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ

2. กองคลัง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 425,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ

3. กองบริหารงานบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 9 โครงการ จำนวน 1,378,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 24,480.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ

4. กองนโยบายและแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 300,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ

5. กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

6. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 13 โครงการ จำนวน 545,400.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 112,398.35 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

8. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 47 โครงการ จำนวน 3,705,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 954,508.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 11 โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 17 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 10 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 27 โครงการ จำนวน 4,692,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,495,970.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 9 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ



**10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 21 โครงการ จำนวน 3,178,500.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 3,194,700.00 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 650,598.05 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

**11. คณะศิลปศาสตร์** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 36 โครงการ จำนวน 2,705,900.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 972,600.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 14 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

**12. สถาบันวิจัยและพัฒนา** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 1,185,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 238,434.00 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ

**13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 2 โครงการ จำนวน 167,100.00 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

**14. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 4 โครงการ จำนวน 121,600.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 24,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ

**15. มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 1,799,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 388,433.40 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนา นักศึกษาในศตวรรษที่ 21	87,700.00	43,250.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อ.ส.บ.	85,000.00	1,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพหลักสูตร ปวส. "สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง"	14,800.00	1,525.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4	โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2024"	100,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	15,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการสอน	8,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7	โครงการอบรม เรื่องระบบอาร์เอฟไอดีและการออกแบบเบื้องต้น	10,000.00	5,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8	โครงการ/กิจกรรมการสร้างวิสัยทัศน์องค์กร และบุคคลแห่ง การเรียนรู้	38,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9	โครงการค่ายอาสา พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ	100,000.00	16,371.45	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10	โครงการการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโทและระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	35,400.00	17,832.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ	100,000.00	90,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12	โครงการ Rajamagala Simulation Accounting Center : RSAC	66,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ บัญชี	22,600.00	20,098.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านการ บริหารจัดการ	38,000.00	37,520.00	นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง มีแรงบันดาลใจและ ความมั่นใจจากการเรียนรู้จากสถานประกอบการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15	โครงการนักบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative Management)	61,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ของนักศึกษา	28,800.00	28,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	โครงการสร้างแรงบันดาลใจของนักศึกษา	20,000.00	20,000.00	นักศึกษาได้รับพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ และได้บูรณาการ การเรียนการสอน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านวิชาชีพการบริหาร จัดการผู้มีความเป็นมืออาชีพ	90,000.00	16,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	โครงการบูรณาการการเรียนการสอน Open House ยวดยติ	80,000.00	24,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษา	47,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2567	67,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2567	41,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและ คิษย์เก่า	48,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะการเป็นผู้นำ	46,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2567	250,000.00	159,194.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26	โครงการจัดงานฉลองมหานبتิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหานبتิต ประจำปีการศึกษา 2565	20,000.00	20,000.00	มหานبتิตได้รับขวัญกำลังใจ และความภูมิใจในการสำเร็จ การศึกษาและสถาบันที่ศึกษา ได้รับความประทับใจ ความรักและความผูกพันระหว่างมหานبتิต กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คิษย์เก่า และคิษย์ปัจจุบัน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27	โครงการส่งเสริมทักษะในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	130,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28	โครงการปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	500,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหานبتิต และหลักสูตร บริหารธุรกิจชุมชนบัณฑิต	150,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหานبتิต	71,200.00	16,750.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหานبتิต สาขาวิทยาการจัดการ นวัตกรรมและดิจิทัล	38,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพอาจารย์ สำหรับห้องเรียนบัญชี อัจฉริยะ	34,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33	โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์ สำหรับห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ	24,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
34	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับ ห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ	58,400.00	15,170.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
35	โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ สำหรับห้องเรียนบัญชี อัจฉริยะ	68,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
36	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	10,000.00	7,450.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
37	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	56,200.00	56,160.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
38	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	43,200.00	42,976.00	ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากประสบการณ์จริงในการทำงาน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
39	โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน	54,000.00	54,000.00	นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
40	โครงการเปิดบ้านบริหารรวมงคล (OPEN HOUSE)	50,000.00	49,242.00	1. ได้รับความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 2. มีผู้สมัครเรียนจำนวน 17 คน ในระหว่างจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
41	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	25,000.00	24,120.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	23,000.00	19,398.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43	โครงการศึกษาดูงานของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	250,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44	โครงการนันทนาการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	60,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	400,000.00	343,120.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	100,000.00	90,240.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ศูนย์สุพรรณบุรี	70,000.00	70,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ศูนย์นนทบุรี	130,000.00	114,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	100,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี	50,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี	130,000.00	97,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53	โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า	30,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54	โครงการอบรมการสร้าง Data Visualization	30,000.00	28,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55	โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอก (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตร	100,000.00	49,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร	200,000.00	25,650.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57	โครงการการแข่งขันรามาสมัครวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15	348,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
58	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี	151,800.00	95,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
59	โครงการ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิตสู่ผู้เรียน ศตวรรษที่ 21	96,300.00	96,300.00	นักศึกษาได้รับความรู้ เจตคติ แนวคิด ทักษะการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
60	โครงการ วิศวกรรมรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล	30,600.00	30,600.00	นักศึกษาได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะในเรื่องการสื่อสาร และจัดทำสื่อดิจิทัล เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 คลิป เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางสื่อ Social Media ขอคณะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
61	โครงการ วิศวลาดาปิดคอร์สจริงใจ	49,500.00	29,400.00	นักศึกษาได้รับความรู้แนวคิด และทักษะด้านการสมัครงานในอนาคต และปรับตัวเข้าทำงานเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
62	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	10,800.00	9,000.00	บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจในหลักวิชาการใหม่ๆ ที่ทันสมัย เสริมสร้างประสบการณ์ตรงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
63	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	54,200.00	40,860.00	เพิ่มพูนความรู้จากสถานประกอบการจริง ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี้แอนด์สตีล จำกัด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
64	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์สุพรรณบุรี	74,000.00	56,000.00	ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
65	โครงการฝึกอบรมพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	186,000.00	104,880.00	ได้เล่มหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) 4. หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
66	โครงการฝึกอบรมและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non - Degree) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	174,600.00	57,868.05	บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ สามารถนำไปพัฒนางาน และจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
67	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนโดยการฝึกตัวในสถานประกอบการ	168,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
68	โครงการเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC	30,000.00	5,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
69	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคือศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8	350,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
70	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	21,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
71	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการเงินตรา	15,000.00	13,200.00	-นักศึกษาได้พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติงานประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและนำเที่ยว -บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและบริการเงินตรา	คณะศิลปศาสตร์
72	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21	160,000.00	159,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
73	โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม : Cross-cultural Integration 2024	15,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
74	โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพด้านมัลติมีเดียในยุคดิจิทัล	30,000.00	30,000.00	-นักศึกษาได้ทักษะด้านมัลติมีเดียในยุคดิจิทัลที่มีขีดความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จักสาขาวิชาการท่องเที่ยวมากขึ้น	คณะศิลปศาสตร์
75	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กับการทำงานแบบบูรณาการและการฝึกภาคสนาม ณ สถานที่จริง	340,000.00	196,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
76	โครงการอยู่อาวร้าย	15,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
77	โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬายานใน คณะศิลปศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 1	50,000.00	50,000.00	นักศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพและกีฬา ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF ทั้ง 5 ด้าน)	คณะศิลปศาสตร์
78	โครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านอุตสาหกรรมการบินสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน	221,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
79	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ	15,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
80	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2566	17,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
81	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สำหรับอาจารย์	40,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์

## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการวิจัย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	15,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	โครงการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000.00	6,000.00	ได้นำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เป็นการเริ่มสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวให้กับวงวิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 คน และได้เผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 7 ผลงาน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	โครงการ BA&IT Research Camp	65,000.00	24,340.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	โครงการวิจัยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	30,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8 th NCOST) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (2 nd INCOST)	700,000.00	567,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	โครงการยกระดับวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยอิสระ	15,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
9	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	314,800.00	157,346.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
10	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง	71,000.00	70,800.00	ได้สร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ละเป็นการ Up skill/Re skill ให้แก่บุคลากร ด้านการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา

## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ. 2567 ด้านการบริการวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,799,800.00		388,433.40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยสุรนารี
2	โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน		15,000.00	7,019.90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3	โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่		21,600.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาเครือข่าย		26,900.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	โครงการสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์		28,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ		76,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการหารายได้ และประชาสัมพันธ์		100,000.00	100,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8	โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ		60,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9	โครงการเปิดโลกวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี		35,000.00	35,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10	โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี		60,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
11	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU)		100,000.00	99,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
12	โครงการ TIC สัญจร ตอน ภาษาไทยในโลกดิจิทัล		15,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
13	โครงการบูรณาการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม		15,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
14	โครงการแนะนำแนวโน้มองค์ศิลป์ศาสตร์		110,000.00	110,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
15	โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า		21,600.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
16	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับห้องเรียนรวมมงคล		20,000.00	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
17	โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ		60,000.00	13,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
18	โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อสารความหมายทางการท่องเที่ยว		20,000.00	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
19	โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ		15,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
20	โครงการอบรมหลักสูตรสหกรณ์เขียนหนังสือราชการ (ปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุม)		15,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
21	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับบัณฑิตนิทรรศการ		800,000.00	10,288.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	47,000.00	47,000.00	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89	กองกลาง
2	โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์	164,600.00	98,200.00	กิจกรรมที่ 2 ทอดถิ่นสามัคคี จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 92.67 กิจกรรมที่ 3 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 2 เม.ย.67	กองกลาง
3	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	45,000.00	10,000.00	กิจกรรมที่ 1 : วันลอยกระทง จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 กิจกรรมที่ 2 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 2 เม.ย.67	กองบริหารทรัพยากรธนบุรี
4	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	45,000.00	-	กิจกรรมที่ 1 : กำหนดจัดโครงการวันที่ 3 เม.ย.67	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
5	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	220,700.00	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	โครงการศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยด้วยเทคโนโลยี	50,000.00	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ	150,000.00	150,000.00	- จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม 650 คน ร้อยละ 100 - การเผยแพร่ในการให้ความรู้ในโครงการ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความรู้ การสาธิต การปฏิบัติ การบรรยาย โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร Social Media	คณะศิลปศาสตร์
8	โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชาติ	50,000.00	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
9	โครงการวันเกียรติยศ คณะศิลปศาสตร์	50,000.00	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
10	โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	25,800.00	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
11	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้หนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,200.00	19,200.00	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - รวบรวมฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชานำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์	คณะศิลปศาสตร์

## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านบริหารจัดการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการ Lion Club International Youth Camp and Exchange Denmark and Norway 2024	75,000.00	1,180.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองกลาง
2	โครงการพัฒนาศึกษาภาคการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.	425,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองคลัง
3	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุวรรณภูมิ	300,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองนโยบายและแผน
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ประจำปี พ.ศ. 2567	129,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
5	โครงการปฐมวัยเทคนิควิชาการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567	28,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
6	โครงการสุขภาพดีชีวิตเยี่ยมสุข	121,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
7	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร.	75,600.00	7,364.00	บุคลากรของกองบริหารงานบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของ 9 มทร.	กองบริหารงานบุคคล
8	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2	400,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน, ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ และงานวิจัยในการขอทุนค่าแห่งสูงขึ้น"	64,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
10	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง "ติดตามการเขียนหนังสือ/ตำรา ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1"	171,900.00	8,100.00	บุคลากรสายวิชาการมีหนังสือ / ตำรา ที่พร้อมใช้ในการเสนอขอทุนค่าแห่งทางวิชาการ	กองบริหารงานบุคคล
11	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง "แนวทางการเขียนหนังสือ/ตำรา ในการขอเสนอทุนค่าแห่งทางวิชาการ รุ่น 2"	193,000.00	9,016.00	บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และแนวทางในการเขียนหนังสือ / ตำรา ที่ใช้ในการเสนอขอทุนค่าแห่งทางวิชาการ	กองบริหารงานบุคคล
12	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง "ติดตามการเขียนหนังสือ/ตำรา ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 2"	193,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
13	โครงการการแนะนำและประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2567	20,000.00	20,000.00	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ การเข้ารับการศึกษา ต่อ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพระดับหลักสูตร	212,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ	57,700.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16	โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัล (BA & IT EXPO)	118,600.00	118,600.00	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ ได้แก่ การแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม(Innovator Next Gen) ในหัวข้อ Food For all : เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า และการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 9 มทร.	218,500.00	63,690.00	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน/การสร้างอาชีพ/การสร้างรายได้	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก	277,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	46,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20	โครงการส่งเสริมศักยภาพและแนวทางการศึกษาเชิงรุก	41,000.00	41,000.00	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ การเข้ารับการศึกษา ต่อ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	555,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22	โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) 5 ด้าน	40,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23	โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	150,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24	โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนางานวิชาการและการสื่อสารระหว่างองค์กร	40,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทิศทางงานขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน	100,000.00	8,460.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	โครงการเกษียณอายุราชการ	100,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27	โครงการสร้างระบบประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใต้งานแนะแนว)	200,000.00		ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ การเข้ารับการศึกษา ต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28	โครงการพัฒนาศึกษาภาคผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	800,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29	โครงการพัฒนาศึกษาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15	577,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
30	โครงการอบรมเสวนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร	12,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)	15,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์



## ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านบริหารจัดการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
32	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ	100,000.00	95,390.00	บุคลากรมีความรู้ในการใช้งานระบบ E-Office" ซึ่งเป็นระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะนำมาใช้ในงานสำนักงานเพื่อการรับ-ส่งหนังสือราชการ ภายในคณะ ครอบคลุมทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ช่วยคนบดี หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
33	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ	975,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
34	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA	31,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	197,851.95		คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
35	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	483,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
36	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน	18,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
37	โครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567	10,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
38	โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษายภายใน ประจำปีการศึกษา 2566	44,400.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
39	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายภายใน	117,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
40	โครงการประชุมสัมมนาพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2566	10,000.00	10,000.00	ประชาชนบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ) และคณะศิลปศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มขึ้น	คณะศิลปศาสตร์
41	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA	70,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (ART Net #7)	96,900.00		บุคลากรได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 9 แห่ง ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร."	33,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
44	โครงการสัมมนาการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษายภายในเกณฑ์ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)	42,600.00	24,000.00	บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Learning : OBE)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
45	โครงการสัมมนาการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษายภายในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX)	13,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
46	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2566	31,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาในการจัดโครงการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ภาพรวม

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย									รวม	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้									รวม	รวมทั้งสิ้น
			1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงานและยังไม่ได้ออกอนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงานแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินงาน	4. อยู่ระหว่างดำเนินงานเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ		1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงานและยังไม่ได้ออกอนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงานแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินงาน	4. อยู่ระหว่างดำเนินงานเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	47	1	-	16	-	48	41	13	3	169	170
1	ด้านการผลิตบัณฑิต	รองอธิการบดี (ด้านการผลิตบัณฑิต)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	-	5	-	33	23	3	2	81	81
2	ด้านการวิจัย	รองอธิการบดี (ด้านการวิจัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	2	-	10	10
3	ด้านการบริการวิชาการ	รองอธิการบดี (ด้านการบริการวิชาการ)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	-	4	9	1	-	20	21
4	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รองอธิการบดี (ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	-	3	1	-	11	11
5	ด้านบริหารจัดการ	รองอธิการบดี (ด้านบริหารจัดการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	3	-	9	4	6	1	47	47



ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานการณ์ดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้								
				1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	โครงการ	169	47	1	-	16	-	48	41	13	3
		จัดสรร (บาท)*	18,782,700.00	7,507,400.00	66,600.00	-	2,748,800.00	-	4,330,400.00	2,617,800.00	1,438,300.00	73,400.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	18,798,900.00	7,507,400.00	66,600.00	-	2,748,800.00	-	4,586,651.95	2,419,948.05	1,469,500.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	4,629,368.40	-	-	-	761,677.90	-	1,578,784.45	2,288,906.05	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	14,038,489.60	7,507,400.00	66,600.00	-	1,987,122.10	-	3,007,867.50	-	1,469,500.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	131,042.00	-	-	-	-	-	-	131,042.00	-	-
1	ด้านการผลิตบัณฑิต	โครงการ	81	14	1	-	5	-	33	23	3	2
		จัดสรร (บาท)*	7,166,400.00	1,419,400.00	66,600.00	-	1,020,000.00	-	2,416,800.00	1,696,000.00	489,200.00	58,400.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	6,968,548.05	1,419,400.00	66,600.00	-	1,020,000.00	-	2,475,200.00	1,498,148.05	489,200.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,611,174.50	-	-	-	431,044.00	-	803,724.45	1,376,406.05	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	4,235,631.55	1,419,400.00	66,600.00	-	588,956.00	-	1,671,475.55	-	489,200.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	121,742.00	-	-	-	-	-	-	121,742.00	-	-
2	ด้านการวิจัย	โครงการ	10	2	-	-	2	-	2	2	2	-
		จัดสรร (บาท)*	1,327,100.00	30,500.00	-	-	379,800.00	-	730,000.00	86,000.00	100,800.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	1,327,100.00	30,500.00	-	-	379,800.00	-	730,000.00	86,000.00	100,800.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	825,986.00	-	-	-	181,686.00	-	567,500.00	76,800.00	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	491,914.00	30,500.00	-	-	198,114.00	-	162,500.00	-	100,800.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	9,200.00	-	-	-	-	-	-	9,200.00	-	-













ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้								
				1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอลือระยะเวลาดำเนินการ	9. ขอยกเลิกโครงการ
7	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการ	13	3	-	-	1	-	7	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	545,400.00	62,200.00	-	-	15,000.00	-	348,200.00	20,000.00	100,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	545,400.00	62,200.00	-	-	15,000.00	-	348,200.00	20,000.00	100,000.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	112,398.35	-	-	-	7,019.90	-	85,378.45	20,000.00	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	433,001.65	62,200.00	-	-	7,980.10	-	262,821.55	-	100,000.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการ	47	11	1	-	3	-	17	10	3	2
		จัดสรร (บาท)*	3,705,700.00	1,482,000.00	66,600.00	-	445,000.00	-	951,900.00	428,600.00	273,200.00	58,400.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	3,705,700.00	1,482,000.00	66,600.00	-	445,000.00	-	1,010,300.00	428,600.00	273,200.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	954,508.00	-	-	-	183,534.00	-	352,836.00	418,138.00	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	2,740,730.00	1,482,000.00	66,600.00	-	261,466.00	-	657,464.00	-	273,200.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	10,462.00	-	-	-	-	-	-	10,462.00	-	-
9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการ	27	9	-	-	3	-	7	6	2	-
		จัดสรร (บาท)*	4,692,800.00	2,015,200.00	-	-	400,000.00	-	1,290,000.00	830,000.00	157,600.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	4,692,800.00	2,015,200.00	-	-	400,000.00	-	1,290,000.00	830,000.00	157,600.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,495,970.00	-	-	-	83,910.00	-	665,300.00	746,760.00	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	3,113,590.00	2,015,200.00	-	-	316,090.00	-	624,700.00	-	157,600.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	83,240.00	-	-	-	-	-	-	83,240.00	-	-
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการ	21	6	-	-	-	-	4	8	2	1
		จัดสรร (บาท)*	3,178,500.00	1,852,500.00	-	-	-	-	325,800.00	637,000.00	348,200.00	15,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	3,194,700.00	1,852,500.00	-	-	-	-	523,651.95	439,148.05	379,400.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	650,598.05	-	-	-	-	-	246,690.00	403,908.05	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	2,508,861.95	1,852,500.00	-	-	-	-	276,961.95	-	379,400.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	35,240.00	-	-	-	-	-	-	35,240.00	-	-



รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ 31 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ด้านการผลิตบัณฑิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินเหลือโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่เริ่มระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ออกอนุมัติโครงการ	2. ยังไม่เริ่มระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ได้ออกอนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอลือระยะเวลาดำเนินการเป็นโครงการ	9. ออกยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>7,166,400.00</b>	<b>6,968,548.05</b>		-	<b>14</b>	<b>1</b>	-	<b>5</b>	-	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2,611,174.50</b>	<b>121,742.00</b>	<b>-</b>
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	87,700.00	87,700.00	ม.ค. - มี.ค. 67	31 ม.ค. 67 20 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67						1				43,250.00		
2	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ.	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	85,000.00	85,000.00	ก.พ. - มี.ค. 67	22,23, 27-29 ก.พ.67 9 มี.ค. 67						1				1,200.00		
3	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพหลักสูตร ปวส. "สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง"	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	14,800.00	14,800.00	ก.พ. 67	15,16, 19-21 ก.พ.67						1				1,525.00		
4	โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2024"	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	100,000.00	100,000.00	ก.พ. 67	เลื่อนโครงการ ก.ย.67								1				ขออนุมัติปรับแผน อว0656.09/0019 ลงวันที่ 5 ม.ค.67 (อนุมัติ 12 ม.ค.67)
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	15,300.00	15,300.00	เม.ย. 67	25 มี.ค.67						1						ขออนุมัติปรับแผน อว0656.09/0083 ลงวันที่ 18 ม.ค.67 (อนุมัติ 26 ม.ค.67)
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	8,500.00	8,500.00	เม.ย. 67		1											
7	โครงการอบรม เรื่องระบบอาร์เอฟไอดีและการออกแบบเบื้องต้น	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	10,000.00	10,000.00	พ.ค. 66	21 ก.พ.67						1				5,200.00		ขออนุมัติปรับแผน อว0656.09/2985 ลงวันที่ 13 ธ.ค.66 (อนุมัติ 27 ธ.ค.66)
8	โครงการ/กิจกรรมการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์กร และบุคคลแห่งการเรียนรู้	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	38,400.00	38,400.00	ก.ค. 67		1											
9	โครงการค่ายอาสา พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความเป็นศิริมออาชีว	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	100,000.00	100,000.00	มี.ค. 67	24-25 ก.พ.67						1				16,371.45		ขออนุมัติปรับแผน อว0656.09/0019 ลงวันที่ 5 ม.ค.67 (อนุมัติ 12 ม.ค.67)
10	โครงการการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	35,400.00	35,400.00	ธ.ค. 66, ก.พ. - มี.ค. 67	1, 18 ธ.ค.66 2, 5 ก.พ.66 3, 11 มี.ค.66						1				17,832.00		
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	100,000.00	100,000.00	ก.พ. 67	2,23 ก.พ. 67						1				90,000.00		
12	โครงการ Rajamagala Simulation Accounting Center : RSAC	บพ.	นนทบุรี	กบส.	66,600.00	66,600.00	เม.ย. 67	1-5 เม.ย.67		1										
13	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี	บพ.	นนทบุรี	กบส.	22,600.00	22,600.00	ก.พ. 67	7 ก.พ. 67						1				20,098.00		
14	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ	บพ.	นนทบุรี	กบส.	38,000.00	38,000.00	ม.ค. 67	29 ม.ค.67							1			37,520.00	480.00	
15	โครงการนันทนาการจัดการสร้างสรรค์ (Creative Management)	บพ.	นนทบุรี	กบส.	61,900.00	61,900.00	มี.ค. 67	25-28 มี.ค.68						1						
16	โครงการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา	บพ.	นนทบุรี	กบส.	28,800.00	28,800.00	ม.ค. 67	31 ม.ค. 67							1			28,800.00		-
17	โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา	บพ.	ทันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ธ.ค.66	27 ธ.ค.66							1			20,000.00		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินเหลือโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
18	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านวิชาชีพการบริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ	บพ.	หัตตรา	กค.	90,000.00	90,000.00	ม.ค. 67	24-29 ก.พ. 67						1				16,000.00		
19	โครงการบูรณาการการเรียนการสอน Open House อวตติ	บพ.	หัตตรา	กค.	80,000.00	80,000.00	ม.ค. 67	24 ม.ค.67						1				24,000.00		
20	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษา	บพ.	วาสุกรี	กค.	47,900.00	47,900.00	ธ.ค.66	24-29 ก.พ. 67						1						ขอเลื่อนโครงการ อว 0656.11/2733 อนุมัติ 23 ธ.ค. 66
21	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2567	บพ.	นนทบุรี	กบณ.	67,100.00	67,100.00	มี.ค. 67	29 มี.ค. 67						1						
22	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2567	บพ.	วาสุกรี	กค.	41,000.00	41,000.00	มี.ค. 67									1				ขอเลื่อนโครงการ
23	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	บพ.	วาสุกรี	กค.	48,300.00	48,300.00	เม.ย. 67		1											
24	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะการเป็นผู้นำ	บพ.	วาสุกรี	กค.	46,500.00	46,500.00	ก.ค. 67		1											
25	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	บพ.	วาสุกรี	กค.	250,000.00	250,000.00	พ.ย. 66 ม.ค.-มี.ย.67	พ.ย.66				1							159,194.00	
26	โครงการจัดงานฉลองมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565	บพ.	วาสุกรี	กค.	20,000.00	20,000.00	พ.ย.66	13 พ.ย. 66							1				20,000.00	-
27	โครงการส่งเสริมทักษะในการทําวินิจฉัย/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	บพ.	วาสุกรี	กค.	130,000.00	130,000.00	มี.ค. - พ.ค. 67					1								
28	โครงการปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	บพ.	วาสุกรี	กค.	500,000.00	500,000.00	มี.ย. 67		1											
29	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	150,000.00	150,000.00	มี.ย. 67		1											
30	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับบัณฑิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	71,200.00	71,200.00	ก.พ.- มี.ค.67	16-18 ก.พ. 67						1					16,750.00	
31	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมและดิจิทัล	บพ.	วาสุกรี	กค.	38,500.00	38,500.00	มี.ย. 67		1											
32	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอาจารย์ สำหรับห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ	บพ.	วาสุกรี	กค.	34,400.00	-	มี.ค.67	ยกเลิกโครงการ									1			- ขอยกเลิกโครงการ อว 0656.11/2872 วันที่ได้รับอนุมัติ 19 ม.ค.67
33	โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์ สำหรับห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ	บพ.	วาสุกรี	กค.	24,000.00	-	พ.ค.67	ยกเลิกโครงการ									1			- ขอยกเลิกโครงการ อว 0656.11/2872 วันที่ได้รับอนุมัติ 19 ม.ค.67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินเหลือโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ และยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ แต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
34	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ	บพ.	วาสุกรี	กค.		58,400.00		16-18 ก.พ. 67						1				15,170.00		
35	โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ สำหรับห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ	บพ.	วาสุกรี	กค.	68,800.00	68,800.00	มี.ย. 67		1											
36	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	บพ.	นนทบุรี	กบน.	10,000.00	10,000.00	ก.พ. 67	28 ก.พ. 67						1				7,450.00		
37	โครงการพัฒนาคุณธรรมและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	นนทบุรี	กบน.	56,200.00	56,200.00	ก.พ. 67	7-8 ก.พ. 67						1				56,160.00		
38	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	นนทบุรี	กบน.	43,200.00	43,200.00	ม.ค. 67	20-21 ม.ค. 67						1				42,976.00	224.00	
39	โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	54,000.00	54,000.00	ธ.ค. 66	20 ธ.ค. 66						1				54,000.00	-	
40	โครงการเปิดบ้านบริหารรวมกลุ่ม (OPEN HOUSE)	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	50,000.00	50,000.00	ธ.ค. 66	20 ธ.ค. 66						1				49,242.00	758.00	
41	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	25,000.00	25,000.00	ม.ค. 67	22,24,29, ม.ค. 67						1				24,120.00		
42	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	23,000.00	23,000.00	ม.ค. 67	30 ม.ค. 67						1				19,398.00		
43	โครงการศึกษาดูงานของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.	หันตรา	กค.	250,000.00	250,000.00	ก.ค. 67		1											
44	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	วท.	หันตรา	กค.	60,000.00	60,000.00	มี.ค. 67	28 มี.ค. 67						1						
45	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.	หันตรา	กค.	400,000.00	400,000.00	พ.ย. 67	25-26 พ.ย. 66						1				343,120.00	56,880.00	
46	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.	หันตรา	กค.	50,000.00	50,000.00	มี.ค. 67	26,29 มี.ค. 67						1						
47	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบคตวรรษที่ 21 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	วท.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66						1				90,240.00	9,760.00	
48	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบคตวรรษที่ 21 ศูนย์สุพรรณบุรี	วท.	สุพรรณบุรี	กบส.	70,000.00	70,000.00	ธ.ค. 66	6-14 ธ.ค. 66						1				70,000.00	-	
49	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบคตวรรษที่ 21 ศูนย์นนทบุรี	วท.	นนทบุรี	กบน.	130,000.00	130,000.00	ธ.ค. 66	DSM 6 ธ.ค. 66 CSS 13 ธ.ค. 66 ITS 14-15 ธ.ค. 66 DMT 6-7 ธ.ค. 66 BTI 14 ธ.ค. 66 MII BPH 7 ธ.ค. 66						1				114,600.00	15,400.00	
50	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	วท.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	มี.ค. 67	1,6,7,8 มีนาคม 67						1						







รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ด้านการวิจัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาคำนำเงินโครงการและยังไม่ได้ออกอนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาคำนำเงินโครงการแต่ได้ออกอนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้คำนำเงินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอลือณระยะเวลาคำนำเงินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					1,327,100.00	1,327,100.00	-	-	2	-	-	2	-	2	2	2	-	825,986.00	9,200.00	-
1	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกาพัฒนาวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	15,300.00	15,300.00	พ.ค. 67		1											
2	โครงการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	วาลูกรี	กค.	20,000.00	20,000.00	ธ.ค.66, มี.ย.67	มี.ค. - ก.ย.67								1				ขอเลื่อนระยะเวลาการจัดโครงการ อ้างอิง อว 0656.11/267 ลงวันที่ 12 มี.ค.67
3	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	วาลูกรี	กค.	15,000.00	15,000.00	ก.พ. 67	กิจกรรมที่ 1 = 15 ธ.ค. 66 กิจกรรมที่ 2 = 21-23 ก.พ. 67							1			6,000.00	9,000.00	
4	โครงการ BA&IT Research Camp	บพ.	วาลูกรี	กค.	65,000.00	65,000.00	มี.ย. 67	กิจกรรมที่ 1 =14-15 ธ.ค. 66 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3				1						24,340.00		
5	โครงการวิจัยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	บพ.	วาลูกรี	กค.	30,000.00	30,000.00	มี.ค. 67	8 มี.ค.67							1					หน่วยงานส่งเบิก 9,600 คืน 20,400
6	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8 th NCOST) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (2 nd INCOST)	วท.	หันตรา	กค.	700,000.00	700,000.00	มี.ค. 67	23-24 ก.พ.2567										567,500.00		
7	โครงการยกระดับวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.	หันตรา	กค.	80,800.00	80,800.00	มี.ค. 67	มี.ย.67								1				ขอเลื่อนระยะเวลาการจัดโครงการ อ้างอิง อว 0656.12/350 ลงวันที่ 20 มี.ค.67
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยอิสระ	คค.	หันตรา	กค.	15,200.00	15,200.00	พ.ค. 67		1											
9	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุพรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สพท.	หันตรา	กค.	314,800.00	314,800.00	ธ.ค. 66, มี.ย. 67	ธ.ค.66				1						157,346.00		
10	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศูนย์การศึกษานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง	สพท.	หันตรา	กค.	71,000.00	71,000.00	ม.ค. 67	24-26 ม.ค.67							1			70,800.00	200.00	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ด้านการบริหารวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ออกอนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ได้ออกอนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. รอเสร็จระยะเวลาดำเนินการโครงการ	9. ขยายเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายใน ระบบ	จำนวนเงิน คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
	รวมทั้งสิ้น				1,799,800.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	388,433.40	-	-
	ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ	-	-	-	1,799,800.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	388,433.40	-	-
	1.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				1,799,800.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	388,433.40	-	-
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	มทรส. ส่วนกลาง			1,799,800.00	พ.ศ. 66-ป.8. 67					1						388,433.40	-	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ณ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ด้านการบริหารวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ได้ไม่ต่ำกว่า 50% โครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอลดงบประมาณดำเนินโครงการ	9. ขยายเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					1,614,900.00	1,614,900.00	-	-	3	-	-	3	-	4	9	1	-	461,007.90	100.00	-
1	โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	15,000.00	15,000.00	พ.ย. - ธ.ค. 66, ม.ค. - ส.ค. 67	30 พ.ย. 66 21 ธ.ค. 66 22 ก.พ. 67				1						7,019.90		
2	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่	บท.	วาสุกรี	กค.	21,600.00	21,600.00	พ.ค. 67	7 ก.พ.67						1						
3	โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาเครือข่าย	บท.	สุพรรณบุรี	กบส.	26,900.00	26,900.00	พ.ค.66 - ก.พ.67	พ.ค.66 - ก.พ.67						1						
4	โครงการสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	บท.	สุพรรณบุรี	กบส.	28,000.00	28,000.00	พ.ค. 67		1											
5	โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ	วท.	หันตรา	กค.	76,800.00	76,800.00	พ.ค. 67								1					ขอเลื่อนการจัดโครงการ เป็น พ.ค. 67 ตามหนังสือที่ ฮว 0656.12/143 ลวท 31 ม.ค. 67
6	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณาจารย์และเทคโนโลยีเพื่อการหารายได้ และประชาสัมพันธ์	วท.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	ธ.ค. 66, ก.พ. 67 พ.ค. 67	8-28 ธ.ค. 66							1			100,000.00	-	อยู่ระหว่างขอเลื่อนโครงการ
7	โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ	วส.	นนทบุรี	กบน.	60,000.00	60,000.00	มี.ย. 67		1											
8	โครงการเปิดโลกวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	35,000.00	35,000.00	ก.พ. 67	25 ม.ค. 67							1			35,000.00		
9	โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	60,000.00	60,000.00	พ.ค. 67		1											
10	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU)	คศ.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	พ.ย.-ธ.ค.66	27-28 พ.ย. 66 6-24 ธ.ค. 66							1			99,900.00	100.00	
11	โครงการ TIC สัญจร ตอน ไทยไทยในโลกดิจิทัล	คศ.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	พ.ย. 66	28 พ.ย. 66							1			15,000.00	-	
12	โครงการบูรณาการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านรองเท้าเย็บและการโรงแรม	คศ.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	ธ.ค. 66	25 ธ.ค. 66							1			15,000.00		
13	โครงการแนะแนวมัธยมศึกษาป.ปลาย	คศ.	หันตรา	กค.	110,000.00	110,000.00	ธ.ค. 66	ธ.ค. 66							1			110,000.00	-	
14	โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า	คศ.	หันตรา	กค.	21,600.00	21,600.00	มี.ค. 67	22 มี.ค. 67						1						
15	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการสำหรับห้องเรียนรามงคล	คศ.	หันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ม.ค. 67	22 ม.ค. 67							1			20,000.00		
16	โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการ	คศ.	หันตรา	กค.	60,000.00	60,000.00	ม.ค. 67 มี.ค.67 ก.ค.67	10 ม.ค. 67				1						13,800.00		
17	โครงการอบรมเยาวชนที่สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว	คศ.	หันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	มี.ค. 67	24 ม.ค.67							1			20,000.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการและยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการแต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอสล้อนระยะเวลาดำเนินการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
18	โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ	ศศ.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	ม.ค. 67	20 ม.ค. 67							1			15,000.00	-	
19	โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (ปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุม)	ศศ.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	มี.ค. 67	21-22 มี.ค. 67						1						
20	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส	สวท.	หันตรา	กค.	800,000.00	800,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 66, ม.ค. - ก.พ. 67, เม.ย., มิ.ย. - ก.ค., ก.ย. 67	24 ต.ค. 66 10 พ.ย. 66 15 ม.ค. 67				1						10,288.00		

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ 31 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดโครงการและยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดโครงการแต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบอบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					867,300.00	867,300.00	-	-	4	-	-	3	-	-	3	1	-	324,400.00	-	-
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กก.	หัตถรา	กค.	47,000.00	47,000.00	ม.ค. 67	18 ม.ค.67							1			47,000.00		
2	โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์	กก.	หัตถรา	กค.	164,600.00	164,600.00	ครั้งที่ 1) ต.ค. -ม.ค.67 ครั้งที่ 2) มี.ค. - เม.ย.67 ครั้งที่ 3) มิ.ย. -ส.ค.67	ครั้งที่ 1) 4-5 พ.ย.67 ครั้งที่ 2) 2 เม.ย.67				1					98,200.00			
3	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	กบ.น.	นนทบุรี	กบ.น.	45,000.00	45,000.00	ครั้งที่ 1) พ.ย. 66, ครั้งที่ 2) เม.ย.67 ครั้งที่ 3) มิ.ย. 67	ครั้งที่ 1) 27 พ.ย. 66 ครั้งที่ 2) 3 เม.ย.67				1					10,000.00			
4	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	กบ.ส.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	45,000.00	45,000.00	ครั้งที่ 1) พ.ย. 66 ครั้งที่ 2) เม.ย. 67 ครั้งที่ 3) ก.ค. - ส.ค. 67	ครั้งที่ 1) เม.ย.67				1								
5	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	บท.	วาสุกรี	กค.	220,700.00	220,700.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	1											
6	โครงการศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยด้วยเทคโนโลยี	วท.	หัตถรา	กค.	50,000.00	50,000.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	1											
7	โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ	ศศ.	หัตถรา	กค.	150,000.00	150,000.00	ม.ค. 67	26 ม.ค.67							1			150,000.00		
8	โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชาติ	ศศ.	หัตถรา	กค.	50,000.00	50,000.00	มี.ค. 67	ส.ค. 67								1				จากหนังสือ อว 0656.14/198 วันที่ 5 ก.พ.67 ขอเลื่อนโครงการจากเดือน มี.ค.67 เป็น ส.ค.67 เนื่องจากเดือนมี.ค.67 นักศึกษาอยู่ระหว่างการสอบปลายภาค
9	โครงการวันเกียรติยศ คณะศิลปศาสตร์	ศศ.	หัตถรา	กค.	50,000.00	50,000.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	1											
10	โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	ศศ.	หัตถรา	กค.	25,800.00	25,800.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	1											
11	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศศ.	หัตถรา	กค.	19,200.00	19,200.00	ก.พ. 67	27 ก.พ. 67							1			19,200.00		







