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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
รับทราบผลการดำเนินงานโครงการและใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป 

รายงานผลการดำเน ินงานโครงการตามแผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ของมหาวิทยาลัยฉบับนี ้ จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วน  
มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณคณะและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 จำนวนทั้งสิ้น 193 โครงการ แบ่งเป็น
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 192 โครงการ จำแนก
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  

 
 โครงการภายใต้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น  
105 โครงการ จำนวน  9,571,100.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี ่ยนแปลง 9,479,660.00 บาท  
ผลการใช้จ่ายจริง 3,043,522.16 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 33,080.90 บาท 
 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ  จำนวน  
43 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย    
จำนวน 27 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 23 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน  
3 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการ
และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ      

40.57%

2.อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน
6.60%

3.ด าเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
25.47%

4.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21.70%

5.ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ
2.83%

6. ขอยกเลิกโครงการ
2.83%

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานโครงการด้านการผลิตบัณฑิต
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ภารกิจด้านการวิจัย 

 
 โครงการภายใต้ภารกิจด้านการวิจัย ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั ้งสิ้น  
11 โครงการ จำนวน  2,176,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง 435,840.00 บาท  

 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน  
8 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย    
จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน  
1 โครงการ  
 

ภารกิจด้านการบริการวิชาการ 

 
 โครงการภายใต้ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็น
งบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน  2,700,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 767,350.36  บาท 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 17 โครงการ จำนวน 2,276,800.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง 
จำนวน 603,530.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 5,600.00 บาท 
 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน  
6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย    
จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ 

1.ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการและยงัไม่ได้
ขออนุมัติโครงการ      

72.73%
2.อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน

9.09%

3.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9.09%

4.ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ
9.09%

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานโครงการด้านการวิจัย

1.ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการและยงั
ไม่ได้ขออนุมัติโครงการ      

35.29%

2.อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน
11.76%

3.ด าเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
17.65%

4.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35.29%

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการด าเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ
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ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ ้น 11 โครงการ 
จำนวน 837,800.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน  304,836.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 64.00 บาท 

 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน  
6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย    
จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ 

ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

 
 โครงการภายใต้ภารกิจด้านบริหารจัดการ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
48 โครงการ จำนวน 9,346,300.00 บาท จำนวนเง ินหล ังโอนเปล ี ่ยนแปลง  9 ,392 ,960.00 บาท  
ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 1,453,674.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 131,820.00 บาท 
 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน  
22 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย    
จำนวน 11 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน  
2 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ  
 
 

1.ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการและยงั
ไม่ได้ขออนุมัติโครงการ      

54.55%

2.อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน
9.09%

3.ด าเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
27.27%

4.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9.09%

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1.ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินโครงการและยงั
ไม่ได้ขออนุมัติโครงการ      

45.83%

2.อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามแผน
14.58%

3.ด าเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
22.92%

4.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10.42%

5.ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ
4.17%

6.ขอยกเลิกโครงการ
2.08%

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการด าเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท  
ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 767,350.36 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน  
1 โครงการ 

2. กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 5 โครงการ จำนวน 328,700.00 บาท  
ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 73,900.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ 
ขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ 

3. กองบริหารงานบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 11 โครงการ จำนวน   
3,119,900.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี ่ยนแปลง 3,342,860.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 
247,480.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 30,320.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนิน
โครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน  
2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ    

4. กองคลัง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 158,100.00 บาท 
ผลการดำเนินงาน ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ 

5. กองพัฒนานักศึกษา ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 
733,800.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 165,000.00  บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนิน
โครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน  
1 โครงการ 

6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 
45,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน  
1 โครงการ 

7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ 
จำนวน 45,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ 
จำนวน 1 โครงการ 

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 13 โครงการ  
จำนวน 925,400.00 บาท และขออนุมัติเพิ ่มเติม จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินหลังโอนเปลี ่ยนแปลง 
941,540.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 336,973.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 17.00 บาท  
ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 6 โครงการ  
อยู ่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ ้นอยู ่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน  
4 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ  

9. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 16 โครงการ จำนวน 741,400.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 217,990.90 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน 
จำนวน 100.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ 
จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  
1 โครงการ  

4



 
10. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  

53 โครงการ จำนวน 5,525,200.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี ่ยนแปลง จำนวน 5,169,320.00 บาท    
ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 1,138,443.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 7,219.00 บาท ผลการดำเนินงาน  
ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 26 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 
จำนวน 9 โครงการ ขอเลื ่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน  
3 โครงการ  

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 14 โครงการ 
จำนวน 1,072,800.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 294,040.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลา
ดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน  
1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน  
1 โครงการ  

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
23 โครงการ จำนวน 5,210,300.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 1,477,071.26 บาท คงเหลือส่งคืน จำนวน 
113,288.90 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน  
7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน  
7 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 โครงการ  

13. คณะศิลปศาสตร์ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 36 โครงการ จำนวน 
2,834,300.00  บาท และขออนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 
2,906,300.00 บาท  ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 1,295,930.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน 12,270.00 บาท  
ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 13 โครงการ  
อยู ่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ ้นอยู ่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน  
6 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 14 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ  

14. สำนักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 
19,900.00 บาท ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 6 โครงการ จำนวน 
2,960,400.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน  412,130.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนิน
โครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ อยู ่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน  
3 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ  

16. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
4 โครงการ จำนวน 244,400.00 ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 130,494.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน 7,350.00 บาท 
ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ  

17. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
2 โครงการ จำนวน 243,400.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 51,950.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  

5



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก. 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
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ณ 1 ตุลาคม 2568 -   31 มีนาคม 2569
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รวมท้ังส้ิน            -            -            -             1          -            -         -            -            -         1        85          -            -            18          -            45            35             6             3    192         193 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต รองอธิการบดี

(ด้านการผลิตบัณฑิต)
-          -       -       -       -       -       -     -       -       -   43        -        -        7          -        27         23           3            2            105   105        

2 ด้านการวิจัย รองอธิการบดี
(ด้านการวิจัย)

-          -       -       -       -       -       -     -       -       -   8         -        -        1          -        1          -          1            -          11    11          

3 ด้านการบริการวิชาการ รองอธิการบดี
(ด้านการบริการวิชาการ)

-          -       -       1          -       -       -     -       -       1      6         -        -        2          -        3          6            -          -          17    18          

4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดี
(ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)

-          -       -       -       -       -       -     -       -       -   6         -        -        1          -        3          1            -          -          11    11          

5 ด้านบริหารจัดการ รองอธิการบดี
(ด้านบริหารจัดการ)

-          -       -       -       -       -       -     -       -       -   22        -        -        7          -        11         5            2            1            48    48          

ล าดับ ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ

รวม รวม รวมท้ังส้ิน

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถานะการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่าย

สถานะการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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โครงการ 1                           -                -               -           1                    -             -             -                      -             -                
จัดสรร (บาท)* 2,700,000.00           -                -               -           2,700,000.00    -             -             -                      -             -                

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท) 2,700,000.00           -                -               -           2,700,000.00    -             -             -                      -             -                

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท) 767,350.36             -                -               - 767,350.36      -             -             -                      -             -                

โครงการ                            1 -                  -                 -            1                     -              -              -                        -              -                  
จัดสรร (บาท)*            2,700,000.00 -                  -                 -            2,700,000.00     -              -              -                        -              -                  

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)            2,700,000.00 -                  -                 -            2,700,000.00     -              -              -                        -              -                  
ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)              767,350.36 -                  -                 - 767,350.36        -              -              -                        -              -                  
คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)            1,932,649.64 -                  -                 -            1,932,649.64     -              -              -                        -              -                  

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                          -   -                  -                 -            -                   -              -              -                        -              -                  

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569
จ าแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม  2569

ล าดับ รวมท้ังส้ิน

1

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

ด้านบริการวิชาการ

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน

สถานะการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่าย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #REF! 26,908,000.00     
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รวมท้ังส้ิน โครงการ 192                           85                  -                -                  18                     -                   45                  35                   6                    3                      

-                              จัดสรร (บาท)* 24,208,000.00             10,141,500.00  -                -                 3,310,100.00       -                   5,494,900.00    3,196,600.00     1,665,100.00    399,800.00        

-                              หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท) 24,163,220.00             10,141,500.00  -                -                 3,354,020.00       -                   5,734,000.00    3,268,600.00     1,665,100.00    -                   

-                              ผลการใช้จ่ายจริง (บาท) 5,841,402.16               -                 -                -                 706,924.00         -                   2,036,443.06    3,098,035.10     -                 -                   

-                              คงเหลือเบิกจ่าย (บาท) 18,151,252.94             10,141,500.00  -                -                 2,647,096.00       -                   3,697,556.94    -                  1,665,100.00    -                   

-                              คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 170,564.90                 -                 -                -                  -                    -                   -                 170,564.90        -                 -                   

โครงการ                            105 43                  -                -                  7                       -                    27                  23                    3                    2                      

จัดสรร (บาท)*                9,571,100.00 3,601,000.00     -                -                  948,100.00          -                    2,700,600.00    1,890,900.00      207,000.00       223,500.00         
หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                9,479,660.00 3,601,000.00     -                -                  992,020.00          -                    2,716,740.00    1,962,900.00      207,000.00       -                   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                3,043,522.16 -                 -                -                  24,800.00           -                    1,088,903.06    1,929,819.10      -                  -                   
คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                6,403,056.94 3,601,000.00     -                -                  967,220.00          -                    1,627,836.94    -                   207,000.00       

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                    33,080.90 -                 -                -                  -                    -                    -                 33,080.90          -                  -                    
โครงการ                              11 8                    -                1                       -                    1                    -                   1                    -                   

จัดสรร (บาท)*                2,176,000.00 795,000.00       -                -                  281,000.00          -                    300,000.00       -                   800,000.00       -                   
หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                2,176,000.00 795,000.00       -                -                  281,000.00          -                    300,000.00       -                   800,000.00       -                   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                  435,840.00 -                 -                -                  141,800.00          -                    294,040.00       -                   -                  -                   
คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                1,740,160.00 795,000.00       -                -                  139,200.00          -                    5,960.00          -                   800,000.00       -                   

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                              -   -                 -                -                  -                    -                    -                 -                   -                  -                   
โครงการ                              17 6                    -                -                  2                       -                    3                    6                     -                  -                   

จัดสรร (บาท)*                2,276,800.00 696,500.00       -                  1,170,000.00       -                    71,500.00        338,800.00        -                  -                   
หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                2,276,800.00 696,500.00       -                  1,170,000.00       -                    71,500.00        338,800.00        -                  -                   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                  603,530.00 -                 -                -                  270,330.00          -                    -                 333,200.00        -                  -                   
คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                1,667,670.00 696,500.00       -                -                  899,670.00          -                    71,500.00        -                   -                  -                   

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                     5,600.00 -                 -                -                  -                    -                    -                 5,600.00            -                  -                   
โครงการ                              11 6                    -                -                  1                       -                    3                    1                     -                  -                   

จัดสรร (บาท)*                  837,800.00 312,200.00       -                -                  200,000.00          -                    194,600.00       131,000.00        -                  -                   
หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                  837,800.00 312,200.00       -                -                  200,000.00          -                    194,600.00       131,000.00        -                  -                   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                  304,836.00 -                 -                -                  29,300.00           -                    144,600.00       130,936.00        -                  -                   
คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                  532,900.00 312,200.00       -                -                  170,700.00          -                    50,000.00        -                   -                  -                   

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                          64.00 -                 -                -                  -                    -                    -                 64.00                -                  -                   
โครงการ                              48 22                  -                -                  7                       -                    11                  5                     2                    1                      

จัดสรร (บาท)*                9,346,300.00      4,736,800.00                    -             711,000.00                      -   2,228,200.00            835,900.00        658,100.00          176,300.00 
หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                9,392,960.00      4,736,800.00                    -             711,000.00                      -   2,451,160.00            835,900.00        658,100.00                     -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                1,453,674.00 -                 -                -                  240,694.00          -                    508,900.00       704,080.00        -                  -                   
คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                7,807,466.00 4,736,800.00     -                -                  470,306.00          -                    1,942,260.00    -                   658,100.00       -                   

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                  131,820.00 -                 -                -                  -                    -                    -                 131,820.00        -                  -                   

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านบริหารจัดการ

1

2

3

4

5

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จ าแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

ณ 1 ตุลาคม 2568 -  31 มีนาคม 2569

ล าดับ ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน สถานะการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

10



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
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รวมท้ังส้ิน           -             -       -         1     -       -       -       -          -              1          85           -        -        18      -        45    35     6       3     192         193 
1 กองกลาง            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               2            -         -          2       -          1     -      -        -          5            5 
2 กองบริหารงานบุคคล            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -   7            -         -    -    -    2       1     1     -        11          11 
3 กองคลัง            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -              -              -         -         -         -         -       -        1      -          1            1 
4 กองพัฒนานักศึกษา            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               2            -         -         -         -          1     -      -        -          3            3 
5 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -   1            -         -    -    -    -    -   -  -          1            1 
6 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -   1            -         -    -    -    -    -   -  -          1            1 
7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               6            -         -          3       -          4      1    -        -        14          14 

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               9            -         -         -         -          6      1    -        -        16          16 

9 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -             26            -         -          3       -        11      9      1       3      53          53 

10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               7            -         -          1       -          5     -        1      -        14          14 

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               7            -         -          1       -          7      8    -        -        23          23 

12 คณะศิลปศาสตร์            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -             13            -         -          3       -          6     14      1      -        37          37 
13 ส านักงานอธิการบดี            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -              -              -         -         -         -          1     -      -        -          1            1 
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -   2            -         -    3       -    -    -   1     -          6            6 

15 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               1            -         -          2       -         -        1    -        -          4            4 

16 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            -              -        -        -        -        -       -        -           -             -               1            -         -         -         -          1     -      -        -          2            2 
17 มทร.สุวรรณภูมิ (ส่วนกลาง)            -              -        -         1      -        -       -        -           -              1            -              -         -         -         -         -       -      -        -         -              1 

ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จ าแนกตามหน่วยงาน

ล าดับ หน่วยงาน

รว
มโ

คร
งก

าร
ปร

ะจ
 าปี

งป
บร

ะม
าณ

 พ
.ศ

.25
69จ านวนโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2569

จ านวนโครงการงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้  ประจ าปี 2569
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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รวมท้ังส้ิน โครงการ 1                           -                  -               -               1                      -               -               -                     -               -                     

21,508,000.00                     จัดสรร (บาท)* 2,700,000.00           -                   -               -               2,700,000.00      -               -               -                     -               -                     

21,463,220.00                     หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท) 2,700,000.00           -                   -               -               2,700,000.00      -               -               -                     -               -                     

5,074,051.80                       ผลการใช้จ่ายจริง (บาท) 767,350.36              -                   -               -               767,350.36         -               -               -                     -               -                     

โครงการ                            1 -                -             -             1                   -             -             -                   -             -                   
จัดสรร (บาท)*            2,700,000.00 -                -             -             2,700,000.00    -             -             -                   -             -                   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)            2,700,000.00 -                -             -             2,700,000.00    -             -             -                   -             -                   
ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)               767,350.36 -                -             -             767,350.36       -             -             -                   -             -                   

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)            1,932,649.64 -                -             -             1,932,649.64    -             -             -                   -             -                   
คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                           -   -                -             -             -                 -             -             -                   -             -                   

ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2569
จ าแนกตามหน่วยงาน

ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ล าดับ

1

หน่วยงาน

มทรส.ส่วนกลาง

หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
สถานะการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7,646,100.00   3,634,152.89   
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รวมท้ังส้ิน โครงการ 192                            85                    -                  -                18                    -                   45                  35                    6                        3                       

-                                               จัดสรร (บาท)* 24,208,000.00              10,141,500.00     -                  -                3,310,100.00      -                   5,494,900.00    3,196,600.00      1,665,100.00        399,800.00         

-                                               หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท) 24,163,220.00              10,141,500.00     -                  -                3,354,020.00      -                   5,734,000.00    3,268,600.00      1,665,100.00        -                    

-                                               ผลการใช้จ่ายจริง (บาท) 5,841,402.16               -                   -                  -                706,924.00         -                   2,036,443.06    3,098,035.10      -                     -                    

-                                               คงเหลือเบิกจ่าย (บาท) 18,151,252.94              10,141,500         -                  -                2,647,096.00      -                   3,697,556.94    -                   1,665,100.00        -                    

-                                               คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท) 170,564.90                  -                   -                  -                -                   -                   -                 170,564.90         -                     -                    

โครงการ                                5 2                      -                  -                2                      -                   1                    -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                   328,700.00 10,800.00           -                  -                273,300.00         -                   44,600.00        -                   -                     -                    

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   328,700.00 10,800.00           -                  -                273,300.00         -                   44,600.00        -                   -                     -                    

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                    73,900.00 -                    -                  -                29,300.00           -                   44,600.00        -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   254,800.00 10,800.00           -                  -                244,000.00         -                   0.00 -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

โครงการ                              11 7                   -               -             -                -                   2                    1                      1                        -                    

จัดสรร (บาท)*                3,119,900.00 1,057,800.00       -                  -                -                   -                   1,509,300.00    52,800.00        500,000.00           -                    

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                3,342,860.00 1,057,800.00       -                  -                -                   -                   1,732,260.00    52,800.00           500,000.00           -                    

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   247,480.00 -                    -                  -                -                   -                   225,000.00       22,480.00           -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                3,065,060.00 1,057,800.00       -                  -                -                   -                   1,507,260.00    -                   500,000.00           -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                    30,320.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 30,320.00           -                     -                    

1 กองกลาง

2 กองบริหารงานบุคคล

ตารางท่ี 6 ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จ าแนกตามหน่วยงาน

ณ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
สถานะการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
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สถานะการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ                                1 -                 -             -                -                   -                 -                   1                        -                    

จัดสรร (บาท)*                   158,100.00 -                    -                -                   -                   -                 -                   158,100.00           -                    

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   158,100.00 -                    -                -                   -                   -                 -                   158,100.00           -                    

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                               -   -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   158,100.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   158,100.00           -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                   -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

โครงการ                                3 2                      -                  -                -                   -                   1                    -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                   733,800.00 461,300.00         -                  -                -                   -                   272,500.00       -                   -                     -                    

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   733,800.00 461,300.00         -                  -                -                   -                   272,500.00       -                   -                     -                    

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   165,000.00 -                    -                  -                -                   -                   165,000.00       -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   568,800.00 461,300.00         -                  -                -                   -                   107,500.00       -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

โครงการ                                1 1                      -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                    45,000.00            45,000.00                    -                    -                        -                        -                     -                        -                         -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                    45,000.00            45,000.00                    -                    -                        -                        -                     -                        -                         -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                    45,000.00 45,000.00           -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

โครงการ                                1 1                      -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                    45,000.00            45,000.00                    -                    -                        -                        -                     -                        -                         -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                    45,000.00            45,000.00                    -                    -                        -                        -                     -                        -                         -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                    45,000.00 45,000.00           -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

4 กองพัฒนานักศึกษา

5 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

3 กองคลัง

6 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
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สถานะการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ                              14 6                      -                  -                3                      -                   4                    1                      -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                   925,400.00          271,200.00                    -                    -            145,700.00                      -          418,000.00            90,500.00                       -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   941,540.00          271,200.00                    -                    -            145,700.00                      -          434,140.00            90,500.00                       -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   336,973.00 -                    -                  -                -                   -                   246,490.00       90,483.00           -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   604,550.00 271,200.00         -                  -                145,700.00         -                   187,650.00       -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                          17.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 17.00                -                     -                    

โครงการ                              16                    9 -                                 -                     -                     -                    6                    1                    -                     -   
จัดสรร (บาท)*                   741,400.00          441,500.00 -                                   -                        -                        -          275,000.00            24,900.00                       -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   741,400.00          441,500.00 -                                   -                        -                        -          275,000.00            24,900.00                       -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   217,990.90 -                    -                  -                -                   -                   193,190.90       24,800.00           -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   523,309.10 441,500.00         -                  -                -                   -                   81,809.10        -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                         100.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 100.00               -                     -                    

โครงการ                              53 26                     -                  -                3                      -                   11                  9                      1                        3                       

จัดสรร (บาท)*                5,525,200.00        2,945,800.00                    -                    -            634,400.00                      -          778,200.00          672,400.00              94,600.00           399,800.00 

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                5,169,320.00        2,945,800.00                    -                    -            678,320.00                      -          778,200.00          672,400.00              94,600.00                      -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                1,138,443.00 -                    -                  -                58,750.00           -                   414,512.00       665,181.00         -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                4,023,658.00 2,945,800.00       -                  -                619,570.00         -                   363,688.00       -                   94,600.00             -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                      7,219.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 7,219.00            -                     -                    

โครงการ                              14 7                      -                  -                1                      -                   5                    -                   1                        -                    

จัดสรร (บาท)*                1,072,800.00          355,400.00                    -                    -              60,000.00                      -          589,000.00                      -                68,400.00                      -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                1,072,800.00          355,400.00                    -                    -              60,000.00                      -          589,000.00                      -                68,400.00                      -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   294,040.00 -                    -                  -                -                   -                          294,040.00 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   778,760.00 355,400.00         -                  -                60,000.00           -                   294,960.00       -                   68,400.00             -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

9 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถานะการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ                              23 7                      -                  -                1                      -                   7                    8                      -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                5,210,300.00        2,399,500.00                    -                    -            352,000.00                      -       1,159,100.00        1,299,700.00                       -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                5,210,300.00        2,399,500.00                    -                    -            352,000.00                      -       1,159,100.00        1,299,700.00                       -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                1,477,071.26                      -                      -                    -                        -                        -          290,660.16        1,186,411.10                       -                        -   

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                3,619,939.84 2,399,500.00       -                  -                352,000.00         -                   868,439.84       -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                   113,288.90 -                    -                  -                -                   -                   -                 113,288.90         -                     -                    

โครงการ                              37 13                     -                  -                3                      -                   6                    14                    1                        -                    

จัดสรร (บาท)*                2,834,300.00        1,180,800.00                    -                    -            265,100.00                      -          376,700.00          967,700.00              44,000.00                      -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                2,906,300.00        1,180,800.00                    -                    -            265,100.00                      -          376,700.00        1,039,700.00              44,000.00                      -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                1,295,930.00 -                    -                  -                157,500.00         -                          111,000.00 1,027,430.00       -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                1,598,100.00 1,180,800.00       -                  -                107,600.00         -                   265,700.00       -                   44,000.00             -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                    12,270.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 12,270.00           -                     -                    

โครงการ                           1 -                    -                  -                -                   -                   1                    -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                    19,900.00                      -                      -                    -                        -                        -           19,900.00                      -                         -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                    19,900.00                      -                      -                    -                        -                        -           19,900.00                      -                         -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                    19,900.00 -                    -                  -                -                   -                   19,900.00        -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

โครงการ                                6 2                      -                  -                3                      -                   -                 -                   1                        -                    

จัดสรร (บาท)*                2,960,400.00          709,400.00                    -                    -          1,451,000.00                      -                     -                        -              800,000.00                      -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                2,960,400.00          709,400.00                    -                    -          1,451,000.00                      -                     -                        -              800,000.00                      -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   412,130.00 -                    -                  -                412,130.00         -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                2,548,270.00 709,400.00         -                  -                1,038,870.00       -                   -                 -                   800,000.00           -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

ส านักงานอธิการบดี

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

12 คณะศิลปศาสตร์

13

สถาบันวิจัยและพัฒนา14
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สถานะการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ                                4 1                      -                  -                2                      -                   -                 1                                            -   -                    

จัดสรร (บาท)*                   244,400.00            27,200.00                    -                    -            128,600.00                      -                     -              88,600.00                       -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   244,400.00            27,200.00                    -                    -            128,600.00                      -                     -              88,600.00                       -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                   130,494.00 -                    -                  -                49,244.00           -                   -                 81,250.00           -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   106,556.00 27,200.00           -                  -                79,356.00           -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                      7,350.00 -                    -                  -                -                   -                   -                 7,350.00            -                     -                    

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการ                                2 1                      -                  -                -                   -                   1                    -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                   243,400.00          190,800.00                    -                    -                        -                        -           52,600.00 -                   -                     -                    

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                   243,400.00          190,800.00                    -                    -                        -                        -           52,600.00 -                   -                     -                    

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                    51,950.00 -                    -                  -                -                   -                   51,950.00        -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                   191,450.00 190,800.00         -                  -                -                   -                   650.00            -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

โครงการ                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

จัดสรร (บาท)*                               -                        -                      -                    -                        -                        -                     -                        -                         -                        -   

หลังโอนเปล่ียนแปลง (บาท)                               -                        -                      -                    -                        -                        -                     -                        -                         -                        -   

ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)                               -   -                    -                  -                -                   -                   -                 -                   -                     -                    

17 มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

16

15 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
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ด้านการผลิตบัณฑิต              4,433,000.00 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ศูนย์พ้ืนท่ี หน่วยเบิกจ่าย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน
เปล่ียนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันท่ีจัดโครงการ
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 ผลการใช้จ่ายจริง  จ านวนเงินคงเหลือ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

        9,571,100.00          9,479,660.00                            -                               -               43        -         -            7         -           27          23         3         2              3,043,522.16                33,080.90  - 

1 โครงการ Lions Clubs International Denmark กก. หันตรา กค.             73,300.00              73,300.00 1.ธ.ค.68-ม.ค.69
2.มี.ค.69-เม.ย.69
3.มิ.ย.69-ก.ค.69

25 ธ.ค. 68 
28 ม.ค. 69
17 มี.ค. 69

            -          -         -            1         -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" 
ประจ าปี พ.ศ. 2569

กบ. หันตรา กค.            122,800.00             122,800.00 ส.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             92,000.00              92,000.00 ก.พ.-มี.ค.69 7 ม.ค. 69
20 ก.พ. 69
25 ก.พ. 69
26 มี.ค. 69

            -          -         -           -           -             1          -          -          -                    32,500.00 0.00  - 

4 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. คอ. สุพรรณบุรี กบส.             80,300.00              80,300.00 1.ม.ค.69
2.มี.ค.69
3.พ.ค.69

 12 - 26 มี.ค.69
 27 ม.ค.69

            -          -         -            1         -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

5 โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2025" คอ. สุพรรณบุรี กบส.            264,000.00             264,000.00 ม.ค.69 25-30 ม.ค. 69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                  213,990.00 0.00  - 

6 โครงการเปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม สู่เส้นทางครูช่าง และวิศวกรในฝัน คอ. สุพรรณบุรี กบส.             90,500.00              90,500.00 พ.ย.68  28 พ.ย. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    90,483.00                      17.00  - 

7 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทางด้านระบบควบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             40,000.00              40,000.00 มิ.ย.-ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

8 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครู และการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             66,200.00              66,200.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

9 โครงการค่ายอาสาจุดประกายฝัน พัฒนาโรงเรียน สร้างสรรค์พลังครู
คุณธรรม

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             62,000.00              62,000.00 มี.ค.69  6 -8 มี.ค.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00  - 

10 โครงการการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             35,900.00              35,900.00 เม.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

11 โครงการการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             30,000.00              30,000.00 ก.พ.69-เม.ย.69   เม.ย.69             -          -         -            1         -            -          -          -   0.00 0.00 ขอเล่ือนเป็น ก.พ.69-เม.ย.69 
หนังสือ อว 0656.09/0044 ลวท. 15 ม.ค. 69

12 โครงการการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้

คอ. สุพรรณบุรี กบส.             35,400.00              35,400.00 มี.ค.69-พ.ค.69  31 มี.ค.69 , 28 เม.ย.69             -          -         -            1         -            -          -          -   0.00 0.00 ขอเล่ือนเป็น มี.ค.69-พ.ค.69 
หนังสือ อว 0656.09/0096 ลวท. 29 ม.ค.69

13 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล คร้ังท่ี 9 ทอ. หันตรา กค.             90,000.00              90,000.00 1.พ.ย.68
2.ม.ค.69

1. 26 พ.ย. 2568,
2. 29 ม.ค. 2569

            -          -         -           -           -             1          -          -          -                    39,860.90 0.00 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการ รายจ่าย ในการจัดโครงการ
 เม่ือวันท่ี 12 พ.ย. 2568

14 โครงการค่ายนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยและอาหารแห่งอนาคต ทอ. หันตรา กค.             45,200.00              45,200.00 1. ธ.ค.68
2. ก.พ.69

17 ธ.ค. 2568             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    45,180.00 0.00 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการ รายจ่าย ในการจัดโครงการ
 เม่ือวันท่ี 7 พ.ย. 2568/ส่งไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
วันท่ี 16 ม.ค. 2569

15 โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักสัตวบาลรุ่นใหม่ ทอ. หันตรา กค.             15,000.00              15,000.00 ส.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569 ทอ. หันตรา กค.               6,500.00                6,500.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

17 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2569 ทอ. หันตรา กค.               6,900.00                6,900.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

18 โครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ทอ. หันตรา กค.               5,900.00                5,900.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

19 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ทอ. หันตรา กค.             52,200.00              52,200.00 ธ.ค.68  18 ธ.ค. 2568             -          -         -           -           -             1        -          -                    52,200.00 0.00  - 

รายงานผลการด าเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ณ 1 ตุลาคม 2568 -   31 มีนาคม  2569

รวมท้ังส้ิน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ศูนย์พ้ืนท่ี หน่วยเบิกจ่าย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน
เปล่ียนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันท่ีจัดโครงการ
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 ผลการใช้จ่ายจริง  จ านวนเงินคงเหลือ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

20 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
และมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจ (BA&IT EXPO)

บท. สุพรรณบุรี กบส.            112,000.00             112,000.00 ธ.ค.68 3 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                  112,000.00 0.00  - 

21 โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
9 มทร. คร้ังท่ี 12

บท. วาสุกรี กค.            274,500.00             274,500.00 ม.ค.69 27-30 ม.ค. 68             -          -         -           -           -             1          -          -          -                  271,880.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/2393 ลว 29 พ.ย.68 ขออนุมัติ
เปล่ียนช่ือ จากคร้ังท่ี 12 เป็น คร้ังท่ี 13

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยร่วมมือ
กับพันธมิตรหลัก

บท. วาสุกรี กค.            270,700.00             314,620.00 1. ก.พ.69
2.พ.ค.69
3. ส.ค.69

 1) 26-27 มี.ค.69 
2) 30-31 มี.ค.69

            -          -         -            1         -            -            -          -          -   0.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/334 ลว 24 ก.พ.69 ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่าย กิจกรรมท่ี 1 จาก ก.พ.69 
เป็น มี.ค.69

23 โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สมทบ) บท. วาสุกรี กค.             21,400.00              21,400.00 พ.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บท. วาสุกรี กค.             48,400.00              48,400.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะการเป็นผู้น า กิจกรรม 
"พิธีปวารณาตนเป็นศิษย์ และประดับตุ้งต้ิง" ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บท. วาสุกรี กค.             46,800.00              46,800.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

26 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า บท. วาสุกรี กค.             37,200.00              37,200.00 เม.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

27 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บท. วาสุกรี กค.             52,000.00              52,000.00 มิ.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

28 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2568

บท. วาสุกรี กค.             41,800.00              41,800.00 พ.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

29 โครงการส่งเสริมทักษะในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2569 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

บท. วาสุกรี กค.             23,900.00              23,900.00 พ.ค.69  1) 2 พ.ค.69 
2) 10 พ.ค.69

1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

30 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 3 บท. วาสุกรี กค.             35,600.00              35,600.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

31 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2569 บท. วาสุกรี กค.             65,000.00              65,000.00 1. พ.ย.68
2. มี.ค.69

1) พ.ย. -ธ.ค. 68 
2) ธ.ค. 68 -มิ.ย. 69

            -          -         -           -           -             1          -          -          -                    33,134.00 0.00  - 

32 โครงการจัดงานฉลองมหาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2567

บท. วาสุกรี กค.             48,500.00              48,500.00 ต.ค.68 19 ต.ค.68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    42,500.00                  6,000.00  - 

33 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2568 บท. วาสุกรี กค.            195,000.00             195,000.00 เม.ย.69 25-26 เม.ย.69 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

34 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2569 บท. วาสุกรี กค.            550,000.00             550,000.00 มิ.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

35 โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 3 บท. วาสุกรี กค.             12,500.00              12,500.00 มี.ค.69 29 มี.ค.69        -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00  - 

36 โครงการคลินิกพบท่ีปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี รุ่นท่ี 1

บท. วาสุกรี กค.             21,600.00              21,600.00 เม.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

37 โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2

บท. วาสุกรี กค.             23,200.00              23,200.00 มิ.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

38 โครงการศึกษาดูงาน SET FIN LAP หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 3 บท. วาสุกรี กค. 15,400.00            15,400.00             มิ.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

39 โครงการสร้างการรับรู้ด้วยส่ือของนักศึกษา บท. หันตรา กค. 27,900.00            27,900.00             ธ.ค.68  17 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    27,100.00                    800.00  - 

40 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน Open House บท. หันตรา กค. 100,000.00          100,000.00           ธ.ค.68 17 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                  100,000.00 0.00  - 

41 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นมืออาชีพ

บท. หันตรา กค. 90,000.00            90,000.00             มิ.ย.69 เม.ย.69 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/448 ลว 9 มี.ค.69 ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่าย จาก มิ.ย.69 เป็น เม.ย.69

42 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

บท. หันตรา กค. 30,800.00            30,800.00             ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 
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 ผลการใช้จ่ายจริง  จ านวนเงินคงเหลือ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

43 โครงการเปิดโลกเทคโนโลยี: ศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านสารสนเทศและ
ธุรกิจดิจิทัล

บท. หันตรา กค. 43,500.00            43,500.00             ก.พ.69 11 ก.พ. 68             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    31,800.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/055 ลว 12 ม.ค.69 ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่าย จาก ม.ค.69 เป็น ก.พ.69

44 โครงการ​พัฒนา ​สมรรถนะ​ทางด้านวิชาการ​และ ​วิชาชีพ ​ของ ​นักศึกษา ​สาขา​
วิชาการ​ตลาด​ดิจิทัล

บท. หันตรา กค. 37,200.00            37,200.00             มี.ค.69 6 และ 11 มี.ค.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00  - 

45 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี บท. หันตรา กค. 50,000.00            50,000.00             ก.พ.69 26 ก.พ.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    30,200.00 0.00  - 

46 โครงการส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพ่ือบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

บท. หันตรา กค. 50,000.00            50,000.00             ก.พ.69 11 ก.พ. 68             -          -         -           -           -             1          -          -          -                      2,000.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/055 ลว 12 ม.ค.69 ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่าย จาก ม.ค.69 เป็น ก.พ.69

47 โครงการเปิดบ้านบริหารราชมงคล (OPEN HOUSE) บท. สุพรรณบุรี กบส. 110,000.00          110,000.00           ธ.ค.68  3 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                  109,945.00 55.00  - 

48 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา บท. สุพรรณบุรี กบส. 96,000.00            0.00 ม.ค.69 ขอยกเลิกโครงการ             -          -         -           -           -            -            -          -           1 0.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11024 ลว 8 ม.ค.69 ขอยกเลิก
โครงการ คณะสามารถด าเนินการร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

49 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ บท. สุพรรณบุรี กบส. 127,500.00          0.00 ก.พ.69 ขอยกเลิกโครงการ             -          -         -           -           -            -            -          -           1 0.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11024 ลว 8 ม.ค.69 ขอยกเลิก
โครงการ คณะสามารถด าเนินการร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

50 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ บท. สุพรรณบุรี กบส.             26,100.00              26,100.00 มี.ค.69 28 มี.ค.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00  - 

51 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ศูนย์สุพรรณบุรี

บท. สุพรรณบุรี กบส.             36,500.00              36,500.00 มิ.ย.69  - 1        -         -           -           -            -          -          -   0.00 0.00  - 

52 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บท. นนทบุรี กบน.             50,400.00              50,400.00 มี.ค.69 6-7 มี.ค.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    20,000.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/093 ลว 16 ม.ค.69 ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่าย จาก ก.พ.69 เป็น มี.ค.69

53 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บท. นนทบุรี กบน.            125,000.00             125,000.00 ก.พ.69 23-26 ก.พ.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00  - 

54 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา บท. นนทบุรี กบน.             30,600.00              30,600.00 พ.ย.68 17 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    30,300.00 300.00  - 

55 โครงการ RSAC : Rajamagala Simulation Accounting Center บท. นนทบุรี กบน.             85,000.00              85,000.00 เม.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

56 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี บท. นนทบุรี กบน.             44,000.00              44,000.00 ก.พ.69 20 ก.พ.69        -         -           -           -             1          -          -          -                    25,498.00 0.00  - 

57 โครงการสานสัมพันธ์บัญชีพ่ีสู่น้อง บท. นนทบุรี กบน.             38,000.00              38,000.00 ส.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

58 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ บท. วาสุกรี กค.             94,600.00              94,600.00 1. ม.ค.69
2. พ.ค.-ก.ค.69

 ขอเล่ือนการจัดกิจกรรม
ท่ี 1 จาก ม.ค.69 เป็น 
เม.ย.69

            -          -         -           -           -            -            -           1        -   0.00 0.00 หนังสือท่ี อว 0656.11/547 ลว 9 มี.ค.69 ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่าย จาก ม.ค.69 เป็น เม.ย.69

59 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 บท. วาสุกรี กค.             83,600.00              83,600.00 ม.ค.-ก.พ.69  1) 13-16 ม.ค.69
 2) 25 และ 27 ก.พ.69

            -          -         -           -           -            -             1        -          -                    83,600.00 0.00  - 

60 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยต่างประเทศ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2568

บท. วาสุกรี กค.            160,000.00             160,000.00 พ.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

61 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี  รุ่น 2

บท. วาสุกรี กค.            376,800.00             376,800.00 มิ.ย.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

62 โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)

วท. หันตรา กค.             30,000.00              30,000.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

63 โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศูนย์นนทบุรี)

วท. นนทบุรี กบน.             36,000.00              36,000.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

64 โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศูนย์สุพรรณบุรี)

วท. สุพรรณบุรี กบส.             25,000.00              25,000.00 ก.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

65 โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ วท. หันตรา กค.            100,000.00             100,000.00 มี.ค.69 31 มี.ค.69             -          -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00  - 

22



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ศูนย์พ้ืนท่ี หน่วยเบิกจ่าย  วงเงินงบประมาณ  วงเงินหลังโอน
เปล่ียนแปลง

แผนการจัดโครงการ วันท่ีจัดโครงการ

1.
 ยั

งไ
ม่ถึ

งร
ะย

ะเว
ลา

ด า
เนิ

นโ
คร

งก
าร

 
แล

ะยั
งไ

ม่ไ
ด้ข

ออ
นุมั

ติโ
คร

งก
าร

2.
 ยั

งไ
ม่ถึ

งร
ะย

ะเว
ลา

ด า
เนิ

นโ
คร

งก
าร

 
แต่

ขอ
อนุ

มัติ
โค

รง
กา

รแ
ล้ว

3.
 ยั

งไ
ม่ไ

ด้ด
 าเนิ

นโ
คร

งก
าร

4.
 อ

ยู่ร
ะห

ว่า
งด

 าเนิ
นก

าร
เป็

นไ
ปต

าม
แผ

น

 5
. อ

ยู่ร
ะห

ว่า
งด

 าเนิ
นก

าร
ล่า

ช้า
กว่

าแ
ผน

 6
.ด

 าเนิ
นก

าร
เส

ร็จ
สิ้น

อยู่
ระ

หว่
าง

เบิ
กจ่

าย

 7
.เบิ

กจ่
าย

เส
ร็จ

สิ้น
แล้

ว

 8
. ข

อเ
ลื่อ

นร
ะย

ะเว
ลา

ด า
เนิ

นโ
คร

งก
าร

 9
.ข

อย
กเ

ลิก
โค

รง
กา

ร

 ผลการใช้จ่ายจริง  จ านวนเงินคงเหลือ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

66 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา ศูนย์นนทบุรี วท. นนทบุรี กบน.             14,400.00              14,400.00 มิ.ย.69  20 มิ.ย.69 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

67 โครงการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตศึกษา ศูนย์นนทบุรี วท. นนทบุรี กบน.             68,400.00              68,400.00 มี.ค. - เม.ย.69 11 เม.ย.69             -          -         -           -           -            -            -           1        -   0.00 0.00  หนังสือเล่ือนโครงการ อว 0656.12/2171 
ลงวันท่ี อนุมัติ 15 ธ.ค.68

68 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร วท. หันตรา กค.            100,000.00             100,000.00 พ.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

69 โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
ศูนย์นนทบุรี

วส. นนทบุรี กบน.            258,300.00             258,300.00 มี.ค.69 17 - 27 ก.พ. 69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                  120,000.00 0.00  - 

70 โครงการการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 17 วส. นนทบุรี กบน.            757,300.00             757,300.00 ส.ค.69  - 1        -         -           -           -            -          -          -   0.00 0.00  - 

71 โครงการ Engineering Innovation Challenge  2026 วส. นนทบุรี กบน.            583,900.00             583,900.00 เม.ย.69 27 มี.ค. 69             -          -         -           -           -             1          -          -          -   0.00 0.00 อว 0656.13/111 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงระยะเวลาจัด
โครงการ และขอปรับแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2569 (โครงการ Engineering Innovation 
Challenge 2026)

72 โครงการบ่มเพาะนวัตกรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับอุตสาหกรรม 4.0

วส. นนทบุรี กบน.             27,600.00              27,600.00 ม.ค.69 13 และ 15 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    27,600.00 0.00  - 

73 โครงการ การแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า TRRN Railway 
Challenge ประจ าปี 2569

วส. หันตรา กค.            242,500.00             242,500.00 1.ธ.ค.68
2. เม.ย.69

 1 พ.ย.68 - 31 มี.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                  242,500.00 0.00  - 

74 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านวิศวกรรมโยธา

วส. นนทบุรี กบน.             10,800.00              10,800.00 มี.ค.69 20 ก.พ. 69             -          -         -           -           -            -             1        -          -                      2,400.00                  8,400.00  - 

75 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วส. นนทบุรี กบน.             16,800.00              16,800.00 ส.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

76 โครงการวิศว-สถาปัตย์ รู้ทันสร้างสรรค์ส่ือดิจิทัล วส. นนทบุรี กบน.             70,400.00              70,400.00 ธ.ค.68 26 และ 28 พ.ย. 68             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    58,160.16 0.00  - 

77 โครงการ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต
 "สู่วัยรุ่นศตวรรษท่ี 21"

วส. นนทบุรี กบน.            100,000.00             100,000.00 ม.ค.69 17 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    96,300.00                  3,700.00  - 

78 โครงการวิศวฯ-สถาปัตย์ท่ีตรงใจเธอ วส. นนทบุรี กบน.             37,800.00              37,800.00 มี.ค.69 25 ก.พ. 69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    21,600.00 0.00  - 

79 โครงการ Mini FEA Open House #2 วส. นนทบุรี กบน. 100,000.00          100,000.00           ส.ค.69  - 1        -         -           -           -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

80 โครงการ FEA  Road Show Onsite ประจ าปีการศึกษา 2568 วส. นนทบุรี กบน. 189,200.00          189,200.00           1. ธ.ค.68
2. มี.ค.69

15-19 ธ.ค. 68             -          -         -           -           -            -             1        -          -                  182,061.10                  7,138.90  - 

81 โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
ศูนย์สุพรรณบุรี

วส. สุพรรณบุรี กบส. 92,400.00            92,400.00             มี.ค.69 27 ก.พ. 69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    48,000.00 0.00  - 

82 โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

วส. หันตรา กค. 54,200.00            54,200.00             เม.ย.69 4 , 13 ก.พ. 69             -          -         -           -           -             1          -          -          -                    42,900.00 0.00  - 

83 โครงการฝึกอบรมพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วส. นนทบุรี กบน. 352,000.00          352,000.00           1. มี.ค.69
2. มิ.ย.69

23 ก.พ. - 6 มี.ค. 69             -          -         -            1         -            -            -          -          -   0.00 0.00  - 

84 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่มาตราฐานนานาชาติ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศศ. หันตรา กค.            144,000.00             144,000.00 ธ.ค.68  1) 23 ธค.68
2) 27 มค.69
3) 28 มค.69
4) 30 มค.,4 กพ.69

            -          -         -           -           -            -             1        -          -                  143,990.00                      10.00  - 

85 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่มาตราฐานนานาชาติ 
ศูนย์นนทบุรี

ศศ. หันตรา กค.             80,400.00              80,400.00 1.ธ.ค.68
2. ก.พ.69

 1) 19 ธค.68
2) 17 ธค.68
3) 19 ธค.68
4) 18 กพ.69

            -          -         -           -           -            -             1        -          -                    80,400.00 0.00  - 

86 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่มาตราฐานนานาชาติ 
ศูนย์สุพรรณบุรี

ศศ. สุพรรณบุรี กบส. 60,100.00            60,100.00             ก.พ.69 10-11,20 กพ.69             -          -         -           -           -            -             1        -          -                    60,100.00 0.00  - 
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