



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ได้รวบรวมโครงการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ในการจัดทำรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินผลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จะทำให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ/หน่วยงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารบัญ


	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต	1
ภารกิจด้านวิจัย	2
ภารกิจด้านบริการวิชาการ	2
ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3
ภารกิจด้านบริหารการจัดการ	3
ภาคผนวก	6
ภาคผนวก ก. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7
ภาคผนวก ข. สรุปผลการดำเนินโครงการจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
ภาคผนวก ค. รายละเอียดผลการดำเนินโครงการจำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	21
ภาคผนวก ง. ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการจำแนกตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	48

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 202 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 201 โครงการ จำแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการผลิตบัณฑิต




โครงการภายใต้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 114 โครงการ จำนวน 9,915,200.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 9,998,640.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,170,336.32 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 170,340.63 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 35 โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 46 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 25 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ

ภารกิจด้านการวิจัย

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัย




โครงการภายใต้ภารกิจด้านการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 10 โครงการ จำนวน 1,434,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 500,734.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ ขอลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

ภารกิจด้านการบริการวิชาการ

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ




โครงการภายใต้ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 519,268.00 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 17 โครงการ จำนวน 1,500,600.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 660,260.10 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 360.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ

ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม




โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 11 โครงการ จำนวน 787,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 222,300.00 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ

ภารกิจด้านบริหารจัดการ

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการ



โครงการภายใต้ภารกิจด้านบริหารจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 49 โครงการ จำนวน 6,862,600.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,934,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 852,389.65 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 2,688.10 บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 20 โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 5 โครงการ จำนวน 366,100.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 166,800.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ

2. กองบริหารงานบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 12 โครงการ จำนวน 1,630,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 โครงการ

3. กองนโยบายและแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 300,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ

4. กองพัฒนานักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 547,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

5. กองบริหารทรัพยากรคนทุพริ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

6. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ

7. คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 12 โครงการ จำนวน 792,500.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 305,185.17 บาท คงเหลือส่งคืน จำนวน 7,020.63 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

8. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 2 โครงการ จำนวน 330,000.00 บาท และขออนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 413,090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 160,920.00 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ

9. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 55 โครงการ จำนวน 5,148,200.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,241,165.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 23 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 16 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 11 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ

10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 25 โครงการ จำนวน 3,476,500.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,195,812.90 บาท คงเหลือส่งคืน จำนวน 343.10 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 25 โครงการ จำนวน 3,573,500.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 867,329.00 บาท คงเหลือส่งคืน จำนวน 96,021.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 5 โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 โครงการ ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ

12. คณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 45 โครงการ จำนวน 2,720,400.00 บาท และขออนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2,792,850.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,039,790.00 บาท คงเหลือส่งคืน 8,930.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 18 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 16 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 1,196,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 388,154.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ

14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 194,100.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 36,830.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ

15. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 135,100.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,064.00 บาท ผลการดำเนินงาน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

16. มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 519,268.00 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ภาพรวม

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย									รวม	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้									รวม	รวมทั้งสิ้น
			1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตาม แผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่า แผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ		1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตาม แผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่า แผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ		
	รวมทั้งสิ้น		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	67	5	-	14	2	69	38	6	-	201	202
1	ด้านการผลิตบัณฑิต	รองอธิการบดี (ด้านการผลิตบัณฑิต)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	-	4	-	46	25	3	-	114	114
2	ด้านการวิจัย	รองอธิการบดี (ด้านการวิจัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	3	-	1	-	10	10
3	ด้านการบริการวิชาการ	รองอธิการบดี (ด้านการบริการวิชาการ)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	6	6	-	-	17	18
4	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รองอธิการบดี (ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	-	3	1	-	-	11	11
5	ด้านบริหารจัดการ	รองอธิการบดี (ด้านบริหารจัดการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	-	5	2	11	6	2	-	49	49

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้								
				1. ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินโครงการ และยังไม่ได้อนุมัติ โครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ ระหว่างเบิกจ่าย	7. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลา ดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ
4	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	4	1	-	2	-	3	1	-	-
		จัดสรร (บาท)*	787,000.00	149,400.00	45,000.00	-	245,000.00	-	302,600.00	45,000.00	-	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	787,000.00	149,400.00	45,000.00	-	245,000.00	-	302,600.00	45,000.00	-	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	222,300.00	-	-	-	121,800.00	-	55,500.00	45,000.00	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	564,700.00	149,400.00	45,000.00	-	123,200.00	-	247,100.00	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ด้านบริหารจัดการ	โครงการ	49	20	3	-	5	2	11	6	2	-
		จัดสรร (บาท)*	6,862,600.00	2,149,300.00	107,800.00	-	1,140,300.00	900,000.00	1,602,100.00	150,000.00	813,100.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	6,934,700.00	2,149,300.00	107,800.00	-	1,140,300.00	900,000.00	1,610,500.00	213,700.00	813,100.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	852,389.65	-	-	-	24,900.00	-	616,477.75	211,011.90	-	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	6,079,622.25	2,149,300.00	107,800.00	-	1,115,400.00	900,000.00	994,022.25	-	813,100.00	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	2,688.10	-	-	-	-	-	-	2,688.10	-	-

ภาคผนวก ข.

สรุปผลการดำเนินโครงการจำแนกตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

[illegible]

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จำแนกตามหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

[illegible]

ตารางที่ 6 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก ค.

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการจำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการแต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	2. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
18	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม	บพ.	สุพรรณบุรี	17,400.00	17,400.00	ก.พ. 68	26 ก.พ.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
19	โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา	บพ.	หันตรา	24,300.00	24,300.00	ก.พ. 68	19 ก.พ. 68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
20	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพการบริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ	บพ.	หันตรา	95,300.00	95,300.00	พ.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	โครงการบูรณาการเรียนการสอน Open House อวดดี	บพ.	หันตรา	90,000.00	90,000.00	ก.พ. 68	5 ก.พ. 68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	27,000.00	-	
22	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	บพ.	หันตรา	72,000.00	72,000.00	ต.ค. 67	18 ต.ค. 67		-	-	-	-	-	1	-	-	72,000.00	-	
23	โครงการ RSAC : Rajamagala Simulation Accounting Center	บพ.	นนทบุรี	85,000.00	85,000.00	เม.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี	บพ.	นนทบุรี	23,400.00	23,400.00	ก.พ. 68	14 ก.พ.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20,444.50	-	
25	โครงการสานสัมพันธ์บัญชีที่สู้น้อง	บพ.	นนทบุรี	33,400.00	33,400.00	ส.ค. 68			-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการจัดการ	บพ.	นนทบุรี	60,500.00	60,500.00	ก.พ. 68	28 ก.พ.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	37,444.50	-	
27	โครงการนักบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative Management)	บพ.	นนทบุรี	66,400.00	66,400.00	มี.ค. 68	25-28 มี.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
28	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	นนทบุรี	50,400.00	50,400.00	มี.ค. 68	27-28 มี.ค.68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	นนทบุรี	125,000.00	125,000.00	เม.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	บพ.	นนทบุรี	29,300.00	29,300.00	ธ.ค. 67	21 ธ.ค. 67		-	-	-	-	-	1	-	-	29,240.00	60.00	
31	โครงการเปิดบ้านบริหารราชมงคล (OPEN HOUSE)	บพ.	สุพรรณบุรี	50,000.00	50,000.00	ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67		-	-	-	-	-	1	-	-	47,764.00	2,236.00	
32	โครงการส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอน	บพ.	สุพรรณบุรี	54,000.00	54,000.00	ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67		-	-	-	-	-	1	-	-	54,000.00	-	
33	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	บพ.	สุพรรณบุรี	33,000.00	33,000.00	ม.ค. 68	8,10,22 และ 31 ม.ค. 68		-	-	-	-	-	1	-	-	31,722.00	1,278.00	
34	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ	บพ.	สุพรรณบุรี	130,000.00	130,000.00	ก.พ. 68	3,7,11,19 ก.พ. 68	-	-	-	-	-	-	1	-	-	124,500.00	5,500.00	
35	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	บพ.	สุพรรณบุรี	26,000.00	26,000.00	มี.ค. 68	26 มี.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
36	โครงการพัฒนาระดับประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	บพ.	สุพรรณบุรี	32,600.00	32,600.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษา (สมทบ)	บพ.	วาสุกรี	43,100.00	43,100.00	ก.พ. 68	ขอเลื่อนโครงการ ก.ค.68	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	ขอเลื่อนโครงการ ตามหนังสือ ส่วนที่สุด อว 0656.11/314 ลว 7 ก.พ.68 จาก ก.พ.68 เป็น ก.ค.68
38	โครงการศึกษาดูงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.	บพ.	วาสุกรี	27,600.00	27,600.00	พ.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะการเป็นผู้นำ กิจกรรม "พิธีบวราวดานเป็นศิษย์ และประดับดั่งดิ่ง" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	บพ.	วาสุกรี	46,500.00	46,500.00	ก.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2568	บพ.	วาสุกรี	31,000.00	31,000.00	มี.ค. 68	27 มี.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
41	โครงการจัดงานฉลองมหานักคิด ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	บพ.	วาสุกรี	48,800.00	48,800.00	พ.ย. 67	27 พ.ย. 67		-	-	-	-	1	-	-	-	20,500.00	-	
42	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	บพ.	วาสุกรี	224,000.00	224,000.00	มี.ค. - เม.ย. 68	26-27 เม.ย.68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ออมนุ้โครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการแต่ได้ออมนุ้โครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6.ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	2.ทยอยเบิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
64	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	วท.	หันตรา	180,000.00	180,000.00	ม.ค. 68	23 ม.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
65	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์นนทบุรี	วท.	นนทบุรี	270,000.00	270,000.00	ม.ค. 68	31 ม.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการ
66	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี	วท.	สุพรรณบุรี	120,000.00	120,000.00	ม.ค. 68	29-31 ม.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	118,985.00	-	-
67	โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)	วท.	หันตรา	30,000.00	30,000.00	ก.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์นนทบุรี)	วท.	นนทบุรี	33,000.00	33,000.00	ก.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์สุพรรณบุรี	วท.	สุพรรณบุรี	22,000.00	22,000.00	ก.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	วท.	หันตรา	50,000.00	50,000.00	เม.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร (ศูนย์หันตรา)	วท.	หันตรา	42,000.00	42,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร (ศูนย์นนทบุรี)	วท.	นนทบุรี	50,000.00	50,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร (ศูนย์สุพรรณบุรี)	วท.	สุพรรณบุรี	30,000.00	30,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา	วส.	นนทบุรี	10,800.00	10,800.00	มี.ค. 68	21 และ 26 ก.พ. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
75	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	วส.	นนทบุรี	10,800.00	10,800.00	ส.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	วส.	หันตรา	54,200.00	54,200.00	เม.ย. 68	10 และ 19 ก.พ. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	45,420	-	-
77	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	77,800.00	77,800.00	เม.ย. 68	19 มี.ค. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
78	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี	วส.	นนทบุรี	171,500.00	171,500.00	ก.พ.68	17-16 ก.พ. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	123,400	-	-ขออนุมัติปรับระยะเวลาจัดโครงการเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2568
79	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขนาดเล็ก	วส.	นนทบุรี	82,600.00	82,600.00	มี.ค. 68	3-7 มี.ค. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
80	โครงการการแข่งขันรชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16	วส.	นนทบุรี	481,800.00	481,800.00	ส.ค. 68			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-ขออนุมัติปรับแผนจัดในเดือนสิงหาคม 2568 และเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2568
81	โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิตสู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21	วส.	นนทบุรี	144,000.00	144,000.00	ม.ค. 68	22 ม.ค. 68		-	-	-	-		1		-	53,500.00	90,500	
82	โครงการ วิทยาศาสตร์ รู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล	วส.	นนทบุรี	90,000.00	90,000.00	ม.ค. 68	20 , 28 พ.ย. , 4 ธ.ค. 67 12-13 ธ.ค. 67			-	-	-	-	1	-	-	86,440.00	3,560.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ออมนุ้โครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ได้ออมนุ้โครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6.ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	2.ทยอยเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายใน ระบบ	จำนวนเงินคงเหลือ ส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
101	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ	ศศ.	หันตรา	50,000.00	50,000.00	ส.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	โครงการพัฒนาการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม Learning Outcome	ศศ.	หันตรา	22,800.00	22,800.00	พ.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอน ในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สำหรับอาจารย์	ศศ.	หันตรา	30,000.00	30,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ศศ.	หันตรา	31,100.00	31,100.00	ม.ค. - มี.ค. 68	1.25 มค.68 2.9 มีค.68 3.31 มีค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9,480.00	-	
105	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสร้างสรรค์	ศศ.	หันตรา	29,900.00	29,900.00	ม.ค., มี.ค. 68	1.8 ตค.67 2.25 ตค.67 3. 12 พย.67	-	-	-	-	-	-	1	-	-	29,900.00	-	
106	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการบริการ	ศศ.	หันตรา	28,700.00	28,700.00	ธ.ค. 67, ม.ค., มี.ค. 68	1. 25 ธค.67 2. 24 มค.68 3. 31 มีค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18,720.00	-	
107	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชิงนวัตกรรม	ศศ.	นนทบุรี	26,800.00	26,800.00	ม.ค. - มี.ค. 68	1. 24 มค.68 2. 26 กพ.68 3. 28 มีค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
108	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ	ศศ.	หันตรา	25,000.00	25,000.00	ต.ค. - พ.ย. 67	1. 9 ตค.67 2. 31 ตค.67 3. 12 พย.67	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23,200.00	1,800	
109	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร	ศศ.	หันตรา	29,900.00	29,900.00	ต.ค. - พ.ย. 67	1. 8 ตค.67 2. 25 ตค.67 3. 12 พย.67	-	-	-	-	-	-	1	-	-	29,580.00	320	
110	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ	ศศ.	สุพรรณบุรี	29,900.00	29,900.00	ม.ค. - มี.ค. 68	1. 28 มค.68 2. กพ.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9,960.00		
111	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ	ศศ.	หันตรา	48,500.00	48,500.00	ก.พ., มี.ค. 68	1. 8 กพ.68 2. 22 กพ.68 3. 28 มีค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36,000.00	-	
112	โครงการปรับปรุงหลักสูตร "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว ศาสตร์ พ.ศ. 2568"	ทอ.	หันตรา		28,890.00	9 ต.ค.67	9 ต.ค.67						1				19,620.00		
113	โครงการเสริมความสามารถของนักศึกษาด้านการเงิน การบัญชี ภาชีอากร การบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมที่ 1 วันที่ 5/2/68 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 19/2/68 ณ มทรส. หันตรา	ทอ.	หันตรา		12,100.00	กิจกรรมที่ 1 5 ก.พ.68 กิจกรรมที่ 2 19 ก.พ.68	กิจกรรมที่ 1 5 ก.พ.68 กิจกรรมที่ 2 19 ก.พ.68						1				7,400.00		
114	โครงการพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตรเ็นยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2568	ศศ.	หันตรา		42,450.00		1. 2 ธ.ค.67 2. 17 ธ.ค.67 3. 18 ธ.ค.67 4. 20 ธ.ค.67						1				39,270.00		

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
ด้านการวิจัย

ดำเนินการวิจัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					1,434,000.00	1,434,000.00	-	-	5	-	-	1	-	3	-	1	-	500,734.00	-	-
1	โครงการจัดทำวารสารวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	94,700.00	94,700.00	เม.ย., ส.ค. - ก.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	โครงการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	19,900.00	19,900.00	ก.พ. 68	ครั้งที่ 1 26 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 68		-	-		-	1	-	-	-	-	-	
3	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	บพ.	วาสุกรี	กค.	30,000.00	30,000.00	มี.ค.68	10 มี.ค.68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	โครงการ BA&IT Research Camp	บพ.	วาสุกรี	กค.	100,000.00	100,000.00	พ.ค. - มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th NCOST) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (3nd INCOST)	วท.	หันตรา	กค.	500,000.00	500,000.00	ก.พ. 68	17-18 ก.พ.68		-	-	-	-	1	-	-	-	372,000.00	-	
6	โครงการยกระดับวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วท.	หันตรา	กค.	40,000.00	40,000.00	เม.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ RMTC	วส.	นนทบุรี	กบน.	195,900.00	195,900.00	ส.ค. 68		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	ขออนุมัติปรับแผนจัดเป็นเดือนพฤษภาคม 2568 และเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2568
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยอิสระ	ศศ.	หันตรา	กค.	45,300.00	45,300.00	พ.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	โครงการคลินิกวิจัย	ศศ.	หันตรา	กค.	103,200.00	103,200.00	เม.ย. - ก.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุพรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สวพ.	หันตรา	กค.	305,000.00	305,000.00	ธ.ค. 67, ก.พ., พ.ค. - มิ.ย. 68	ธ.ค.67 26 มี.ค.68			-	1	-	-	-	-	-	128,734.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ด้านการบริการวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ แต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1.เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9.ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงิน คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					2,700,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2,035,546.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ		-	-	-	2,700,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	519,268.00	-	-
1.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี					2,700,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	519,268.00	-	-
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	มทรส.	หันตรา	กค.	2,700,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					1						519,268.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ด้านการบริการวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการและยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการแต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	9. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					1,500,600.00	1,500,600.00	-	-	3	-	-	2	-	6	6	-	-	660,260.10	360.00	-
1	โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	19,800.00	19,800.00	ก.พ. 68 ,พ.ค.68	1) 13 ก.พ. 68 2) พ.ค.68		-	-	1	-	-	-	-	-	16,110.10	-	ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่าย ่อว20656.09/1594 ลงวันที่ 9 ธ.ค.67)
2	โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่	บท.	วาสุกรี	กค.	21,600.00	21,600.00	ม.ค. 68	20,22,23 ม.ค. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาเครือข่าย	บท.	สุพรรณบุรี	กบส.	19,500.00	19,500.00	พ.ย. - ธ.ค. 67, ม.ค. - ก.พ. 68	เริ่ม 22 พ.ย.67 ระยะยาว		-	-		-	1	-	-	-	-	-	
4	โครงการสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	บท.	สุพรรณบุรี	กบส.	28,000.00	28,000.00	ส.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ	วส.	นนทบุรี	กบน.	70,000.00	70,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	โครงการเปิดโลกวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	35,000.00	35,000.00	ก.พ. 68	30 ม.ค.68			-	-	-		1	-	-	34,680.00	320	
7	โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	60,000.00	60,000.00	เม.ย. 68	28 มี.ค. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
8	โครงการแนะนำน้องมอศิลปศาสตร์	ศศ.	หันตรา	กค.	144,000.00	144,000.00	ต.ค. 67	ตค.67		-	-	-	-	-	1	-	-	144,000.00	-	
9	โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า	ศศ.	หันตรา	กค.	31,200.00	31,200.00	มี.ค. 68	22 มี.ค.68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
10	โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ	ศศ.	หันตรา	กค.	60,000.00	60,000.00	มี.ค. 68			-	-	-	-	1	-	-	-	24,000.00	-	
11	โครงการอบรมการผสมเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ (Bartender Training Course)	ศศ.	หันตรา	กค.	16,000.00	16,000.00	ก.พ. 68	15 กพ.68		-	-	-	-	1	-	-	-	1,590.00	-	
12	โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อสารความหมายทางการท่องเที่ยว	ศศ.	หันตรา	กค.	37,500.00	37,500.00	ม.ค. 68	31 มค.68		-	-	-	-		1	-	-	37,460.00	40	
13	โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ	ศศ.	นนทบุรี	กบน.	15,000.00	15,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริการและความปลอดภัยในธุรกิจการบินสำหรับห้องเรียนราชมงคลไทรน้อย	ศศ.	นนทบุรี	กบน.	20,000.00	20,000.00	ม.ค. 68	10 มค.68		-	-	-	-		1	-	-	20,000.00	-	
15	โครงการ TIC สัญจร	ศศ.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	ธ.ค. 67	13 ธค.67		-	-		-		1	-	-	15,000.00	-	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับห้องเรียนราชมงคล	ศศ.	หันตรา	กค.	108,000.00	108,000.00	พ.ย. 67	2-16 พย.67		-	-	-	-	-	1	-	-	108,000.00	-	
17	โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับมูลนิธิพระดาบส	สวพ.	หันตรา	กค.	800,000.00	800,000.00	ต.ค. - พ.ย. 67, ม.ค., มี.ค., พ.ค. - ก.ย. 68	1) 28-30 ม.ค.68		-	-	1	-	-	-	-	-	259,420.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ณ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

ด้านการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ		1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการและยังไม่ได้อนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการแต่ได้อนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ	2. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	คงเหลือ	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					6,862,600.00	6,934,700.00	-	-	20	3	-	5	2	11	6	2	-	-	852,389.65	2,688.10	-
1	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2568	กก.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	ม.ค. 68	24 ก.พ.68		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กผ.	หันตรา	กค.	300,000.00	300,000.00	ธ.ค. 67, ก.พ., เม.ย., มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กบ.	หันตรา	กค.	53,400.00	53,400.00	พ.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568	กบ.	หันตรา	กค.	28,500.00	28,500.00	ส.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	กบ.	หันตรา	กค.	1,800.00	1,800.00	เม.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	โครงการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567	กบ.	หันตรา	กค.	35,000.00	35,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข	กบ.	หันตรา	กค.	138,800.00	138,800.00	ก.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานเพื่อข้อกำหนดตำแหน่งสูงชันของบุคลากรสายสนับสนุน"	กบ.	หันตรา	กค.	64,200.00	64,200.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น"	กบ.	หันตรา	กค.	59,400.00	59,400.00	ส.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	โครงการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2568	กบ.	หันตรา	กค.	500,000.00	500,000.00	มิ.ค. 68			-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำหนังสือขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ
11	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3	กบ.	หันตรา	กค.	400,000.00	400,000.00	มี.ค. 68			-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำหนังสือขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ
12	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง “คลินิกวิชาการ เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2	กบ.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	มิ.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คลินิกสายสนับสนุนเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงชัน ประจำปี 2568”	กบ.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	ส.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 14	กพ.	หันตรา	กค.	547,000.00	547,000.00	เม.ย. 68	29-30 เม.ย.68		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- ทำหนังสือแล้ว
15	โครงการพัฒนาบุคลากร	ทอ.	หันตรา	กค.	240,000.00	240,000.00	เม.ย. 68			-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,800	-	- กำหนดจัด 22-23 พ.ค. 68 แต่ยอดเงินมีขึ้นแล้ว แจ้งให้ทำหนังสือเลื่อนโครงการแล้ว
16	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนากาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพ ระดับหลักสูตร	บพ.	วาสุกรี	กค.	266,100.00	266,100.00	มี.ค., ก.ค. 68			-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำหนังสือขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	1. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ	2. ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว	3. ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	5. อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	6. ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	8. ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ	2. ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	คงเหลือ	คำอธิบายเพิ่มเติม
38	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ของคณะศิลปศาสตร์	ศศ.	หันตรา	กค.	50,000.00	50,000.00	ธ.ค. 67	27 ธค.67	-	-	-	-	-	-	1	-	-	50,000.00	-	
39	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง	สวท.	หันตรา	กค.	91,000.00	91,000.00	มี.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA	สวส.	หันตรา	กค.	70,200.00	70,200.00	ก.พ., ส.ค. 68	5-7 ก.พ.68		-	-	-	-	1	-	-	-	36,830.00	-	
41	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (ARIT Net #8)	สวส.	หันตรา	กค.	96,300.00	96,300.00	มี.ค. 68	19-21 ก.พ. 68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
42	โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 37 : TLC37 ประจำปี 2568	สวส.	หันตรา	กค.	27,600.00	27,600.00	พ.ค. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร."	สวท.	หันตรา	กค.	74,400.00	74,400.00	มี.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและกำกับติดตามการพัฒนาการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)	สวท.	หันตรา	กค.	21,600.00	21,600.00	มี.ย. 68		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX)	สวท.	หันตรา	กค.	39,100.00	39,100.00	ก.พ. 68	19-21 ก.พ. 68		-	-		-	1	-	-	-	4,064.00	-	
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะระหว่างบุคคล ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. 67 หันตรา	ศศ.	หันตรา	กค.		21,600.00	13-14 พ.ย.67	13-14 พ.ย.67	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21,600.00		
47	โครงการเสวนาวิชาการการตรวจสอบองค์กรภาครัฐ ปีงบประมาณ 2568	ศศ.	หันตรา	กค.		8,400.00	28 ม.ค.68	28 ม.ค.68		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
48	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตร วันที่ 22 ม.ค. 68 มทรส. หันตรา	ทอ.	หันตรา	กค.		3,600.00	22 ม.ค.67	22 ม.ค.67							1			3,600.00		
49	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	ทอ.	หันตรา	กค.		38,500.00	ม.ค.68	27-28 ม.ค.68							1			38,500.00		

ภาคผนวก ง.

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการจำแนกตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark and Norway 2025	79,300.00	79,300.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	กองกลาง
2	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ประจำปี พ.ศ. 2568	148,900.00	148,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21	83,400.00	83,400.00	54,899.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ.	98,000.00	98,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพหลักสูตร ปวส. “สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง”	19,200.00	19,200.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6	โครงการการแนะแนวและประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อเชิงรุกประจำปีการศึกษา 2568	20,000.00	20,000.00	19,999.37	นักเรียนชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7	โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2024"	200,000.00	200,000.00	192,980.00	- ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม - ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/มัลติมีเดีย - ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันสื่อการเรียนสอน Hard Ware - ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันสื่อการเรียนสอน Soft Ware - ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันสื่อการเรียนสอนกลุ่มนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบ Poster - ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันศิลปวัฒนธรรม หัวข้อละครเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม - ได้รับรางวัล ระดับ Silver การแข่งขันผู้ประกอบการ Pitching - ได้รับรางวัล ระดับ Bronzer การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มอุตสาหกรรม/การผลิต/การเชื่อม - ได้รับรางวัล ระดับ Bronzer การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ : คลิปวิดีโอทางด้านครูช่างอุตสาหกรรม - ได้รับรางวัล ระดับ Bronzer การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOT CONTEST	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8	โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู	81,600.00	81,600.00	21,196.70	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9	โครงการ/กิจกรรมการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์กร และบุคคลแห่งการเรียนรู้	51,800.00	51,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่เป้าหมายใช้งานได้จริงด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย	60,900.00	60,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11	โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาาระดับปริญญาเอกให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	43,200.00	43,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชชมงคล ครั้งที่ 8	90,000.00	90,000.00	90,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการแข่งขันทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน/การสร้างอาชีพ/การสร้างรายได้ - รางวัลชนะเลิศทักษะ สาขาวิชาการประมง	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
13	โครงการมหกรรมวิชาการนวัตการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล (BA&IT EXPO)	100,800.00	100,800.00	100,800.00	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมทักษะความสามารถ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การทำธุรกิจออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกระบวนการผลิต ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14	โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 12	274,800.00	274,800.00	222,800.00	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงานวิจัย และการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสมรรถนะและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก	299,900.00	299,900.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
16	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	37,200.00	37,200.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	46,500.00	46,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม	17,400.00	17,400.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา	24,300.00	24,300.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพการบริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ	95,300.00	95,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	โครงการบูรณาการการเรียนการสอน Open House อนาคต	90,000.00	90,000.00	27,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	72,000.00	72,000.00	72,000.00	ผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคุณสมบัติและสมรรถนะ ในการทำงานตรงสาขา และสามารถเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23	โครงการ RSAC : Rajamagala Simulation Accounting Center	85,000.00	85,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี	23,400.00	23,400.00	20,444.50	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25	โครงการสานสัมพันธ์บัญชีพี่สู่น้อง	33,400.00	33,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการจัดการ	60,500.00	60,500.00	37,444.50	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27	โครงการนักบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative Management)	66,400.00	66,400.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,400.00	50,400.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	125,000.00	125,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	29,300.00	29,300.00	29,240.00	ผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นันทบุรี มีคุณสมบัติและสมรรถนะ ในการทำงานตรงสาขา และสามารถเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31	โครงการเปิดบ้านบริหารราชมงคล (OPEN HOUSE)	50,000.00	50,000.00	47,764.00	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์การเข้ารับการศึกษาคอน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32	โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการการเรียนการสอน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	33,000.00	33,000.00	31,722.00	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และตามความต้องการของสถานประกอบการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
34	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ	130,000.00	130,000.00	124,500.00	นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
35	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	26,000.00	26,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
36	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	32,600.00	32,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
37	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษา (สมทบ)	43,100.00	43,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
38	โครงการศึกษาดูงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.	27,600.00	27,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
39	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะการเป็นผู้นำ กิจกรรม "พิธีปวารณาตนเป็นศิษย์ และประดับตุ้มตุง" สำหรับนักศึกษาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	46,500.00	46,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
40	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2568	31,000.00	31,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
41	โครงการจัดงานฉลองมหาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	48,800.00	48,800.00	20,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	224,000.00	224,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	544,000.00	544,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
44	โครงการสานสัมพันธ์ไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2568	275,100.00	275,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
45	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์บริหารธุรกิจและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-จีน	254,400.00	254,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
46	โครงการส่งเสริมทักษะงานวิจัยนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	179,600.00	179,600.00	179,600.00	นักศึกษามีผลการวิจัยไปเป็นประโยชน์ในการบริหารหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
47	โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุขภูิบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567	167,800.00	167,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
48	โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นที่ 1	88,000.00	88,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49	โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นที่ 1	10,800.00	10,800.00	10,800.00	นักศึกษาระดับปริญญาเอก มีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันสมัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และนำความรู้ทางทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาชีพบัญชีไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การสร้างทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษามาพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาการปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
50	โครงการคลินิกวิจัยทางการบัญชี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	48,900.00	48,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
51	โครงการศึกษาดูงาน SET FIN LAP หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นที่ 1	16,000.00	16,000.00	16,000.00	นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การทำ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
52	โครงการส่งเสริมทักษะในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	86,800.00	86,800.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
53	โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ	93,800.00	93,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
54	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ	66,600.00	66,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
55	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ และการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน	32,800.00	32,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
56	โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567	246,900.00	246,900.00	228,750.00	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ในหลักสูตรวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการระบบสารสนเทศ หตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 ในระดับดีมาก	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
57	โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565	67,100.00	67,100.00	17,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
58	โครงการติดตามบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,000.00	40,000.00	39,775.00	ได้เ้าส่วนการจัดการระบบการติดตามบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59	โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ	100,000.00	100,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)	100,000.00	100,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ (ศูนย์นนทบุรี)	120,000.00	120,000.00	21,587.25	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ (ศูนย์สุพรรณบุรี)	80,000.00	80,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	200,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	180,000.00	180,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์นนทบุรี	270,000.00	270,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี	120,000.00	120,000.00	118,985.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67	โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)	30,000.00	30,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68	โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์นนทบุรี)	33,000.00	33,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69	โครงการเตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์สุพรรณบุรี)	22,000.00	22,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	50,000.00	50,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร (ศูนย์หันตรา)	42,000.00	42,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร (ศูนย์นนทบุรี)	50,000.00	50,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร (ศูนย์สุพรรณบุรี)	30,000.00	30,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา	10,800.00	10,800.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
75	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	10,800.00	10,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
76	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	54,200.00	54,200.00	45,420.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
77	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์สุพรรณบุรี	77,800.00	77,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
78	โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี	171,500.00	171,500.00	123,400.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
79	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขนาดเล็ก	82,600.00	82,600.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
80	โครงการการแข่งขันราชชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16	481,800.00	481,800.00		ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
81	โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิตสู่วัยรุ่นนศดววรรษที่ 21	144,000.00	144,000.00	53,500.00	1. นักศึกษาทราบแนวคิดทักษะในการใช้ชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้อง 2. นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต 3. นักศึกษาทราบถึงกระบวนการความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสารการจัดการอารมณ์และความเครียดในการแก้ปัญหาให้กับตนเองอย่างเหมาะสม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
82	โครงการ วิศว สถาปัตย์ รู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล	90,000.00	90,000.00	86,440.00	1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ในการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นร้อยละ 83.01 2. นักศึกษามีส่วนร่วมในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนำไปจัดทำคลิปวิดีโอสั้น หรือหนังสือสั้นส่งเข้าประกวด จำนวน 9 คลิป	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
83	โครงการ วิศว - สถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ	37,800.00	37,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
84	โครงการ Eng and Arch camp 2024	66,000.00	66,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
85	โครงการ FEA Road Show Onsite ประจำปีการศึกษา 2568	140,000.00	140,000.00	138,359.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
86	โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0	64,700.00	64,700.00	37,100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
87	โครงการ การแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า TRRN Railway Challenge	200,000.00	200,000.00	160,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
88	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนโดยการฝึกตัวในสถานประกอบการ	168,000.00	168,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
89	โครงการฝึกอบรมพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	289,600.00	289,600.00	188,400.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
90	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9	98,600.00	98,600.00	81,200.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
91	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ศูนย์สุพรรณบุรี	50,000.00	50,000.00	49,100.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
92	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ศูนย์นนทบุรี	100,000.00	100,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
93	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	139,800.00	139,800.00	136,500.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
94	โครงการอยุธยารักษ์	27,000.00	27,000.00	27,000.00	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของราชธานีกรุงศรีอยุธยาและความสำคัญ ของสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงการเชิงบูรณาการ ทักษะด้าน Soft skills รวมทั้งเป็นการแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในอีกด้วย	คณะศิลปศาสตร์
95	โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม : Cross-cultural Integration 2025	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
96	โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	10,800.00	10,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
97	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	27,700.00	27,700.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
98	โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬายานในประจำปีการศึกษา 2567 "ศิลปศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2"	50,000.00	50,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
99	โครงการเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC	29,800.00	29,800.00	5,200.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
100	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ	24,200.00	24,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการจัดการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
101	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ	50,000.00	50,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
102	โครงการพัฒนาการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome	22,800.00	22,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
103	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สำหรับอาจารย์	30,000.00	30,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
104	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	31,100.00	31,100.00	9,480.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
105	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์	29,900.00	29,900.00	29,900.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
106	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการบริการ	28,700.00	28,700.00	18,720.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
107	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชิงนวัตกรรมการ	26,800.00	26,800.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
108	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ	25,000.00	25,000.00	23,200.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
109	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร	29,900.00	29,900.00	29,580.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
110	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ	29,900.00	29,900.00	9,960.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
111	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ	48,500.00	48,500.00	36,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
112	โครงการปรับปรุงหลักสูตร "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2568"		28,890.00	19,620.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
113	โครงการเสริมความสามารถของนักศึกษาด้านการเงิน การบัญชี ภาชีอากร การบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการกิจกรรมที่ 1 วันที่ 5/2/68 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 19/2/68 ณ มทรส. หันตรา		12,100.00	7,400.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
114	โครงการพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตรในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2568		42,450.00	39,270.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการวิจัย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการจัดทำวารสารวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	94,700.00	94,700.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	โครงการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	19,900.00	19,900.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	30,000.00	30,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	โครงการ BA&IT Research Camp	100,000.00	100,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th NCOST) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (3nd INCOST)	500,000.00	500,000.00	372,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	โครงการยกระดับวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,000.00	40,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7	โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ RMTC	195,900.00	195,900.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยอิสระ	45,300.00	45,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
9	โครงการคลินิกวิจัย	103,200.00	103,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
10	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	305,000.00	305,000.00	128,734.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการบริการวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน	งบประมาณเงิน+D2รายได้	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,700,000.00		2,700,000.00	519,268.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	มทรส. (ส่วนกลาง)
2	โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน		19,800.00	19,800.00	16,110.10	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3	โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่		21,600.00	21,600.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาเครือข่าย		19,500.00	19,500.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	โครงการสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์		28,000.00	28,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ		70,000.00	70,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
7	โครงการเปิดโลกวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี		35,000.00	35,000.00	34,680.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8	โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี		60,000.00	60,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9	โครงการแนะน้องน้องมอศิลปศาสตร์		144,000.00	144,000.00	144,000.00	เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายในคณะศิลปศาสตร์ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรมวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและมีความสนใจอยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	คณะศิลปศาสตร์
10	โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า		31,200.00	31,200.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
11	โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ		60,000.00	60,000.00	24,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
12	โครงการอบรมการผสมเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ (Bartender Training Course)		16,000.00	16,000.00	1,590.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
13	โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว		37,500.00	37,500.00	37,460.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	คณะศิลปศาสตร์
14	โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ		15,000.00	15,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
15	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริการและความปลอดภัยในธุรกิจการบินสำหรับห้องเรียนราชมงคลไทรน้อย		20,000.00	20,000.00	20,000.00	ผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริการและความปลอดภัยในธุรกิจการบิน	คณะศิลปศาสตร์
16	โครงการ TIC สัญจร		15,000.00	15,000.00	15,000.00	ผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทักษะการสื่อสารสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมสื่อสารและอาชีพ	คณะศิลปศาสตร์
17	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับห้องเรียนราชมงคล		108,000.00	108,000.00	108,000.00	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในศาสตร์วิชาและทักษะวิชาชีพของคณะศิลปศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์
18	โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับมูลนิธิพระดาบส		800,000.00	800,000.00	259,420.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	45,000.00	45,000.00	45,000.00	ยังไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	กองกลาง
2	โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์	200,000.00	200,000.00	121,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	กองกลาง
3	โครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"	26,800.00	26,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองกลาง
4	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	45,000.00	45,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
5	โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	45,000.00	45,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
6	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	50,000.00	50,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	โครงการนวัตกรรมสู่ชุมชน	50,000.00	50,000.00	18,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8	โครงการ วิชาฯ บูรณาการสืบสานวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ	42,600.00	42,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9	โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ	183,500.00	183,500.00	37,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
10	โครงการวันเกียรติยศ คณะศิลปศาสตร์	69,100.00	69,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
11	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านบริหารจัดการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
1	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2568	15,000.00	15,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	กองกลาง
2	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	300,000.00	300,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองนโยบายและแผน
3	โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	53,400.00	53,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
4	โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568	28,500.00	28,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
5	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	1,800.00	1,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
6	โครงการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567	35,000.00	35,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
7	โครงการสุขภาพจิตสีเขียว	138,800.00	138,800.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
8	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน"	64,200.00	64,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น"	59,400.00	59,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
10	โครงการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2568	500,000.00	500,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	กองบริหารงานบุคคล
11	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3	400,000.00	400,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	กองบริหารงานบุคคล
12	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง “คลินิกวิชาการ เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
13	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คลินิกสายสนับสนุนเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี 2568”	100,000.00	100,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองบริหารงานบุคคล
14	โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 14	547,000.00	547,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	กองพัฒนานักศึกษา
15	โครงการพัฒนาบุคลากร	240,000.00	240,000.00	1,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
16	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพ ระดับหลักสูตร	266,100.00	266,100.00		ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ	58,500.00	58,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	88,000.00	88,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	โครงการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	29,700.00	29,700.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านบริหารจัดการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
20	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	589,500.00	589,500.00	519,247.50	มีการให้ความรู้ และความเข้าใจแก่บุคลากรจำนวน 115 คน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 และตอบสนองต่อความต้องการของสถานศึกษาและผู้ประกอบการ ในปัจจุบันและอนาคต และให้แนวคิดแก่บุคลากรเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง องค์กร งานที่รับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21	โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00	50,000.00	49,881.90	สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตในระยะยาว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22	โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	30,000.00	30,000.00	20,400.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23	โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานมหาวิทยาลัย ศูนย์นนทบุรี	100,000.00	100,000.00	27,044.25	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24	โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานมหาวิทยาลัย ศูนย์หันตรา	50,000.00	50,000.00	8,892.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25	โครงการสร้างภาพลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	600,000.00	600,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16	685,300.00	685,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
27	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อก้าวสู่เทคโนโลยี	307,500.00	307,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
28	โครงการอบรมเสวนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร	12,000.00	12,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	75,600.00	75,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
30	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	483,100.00	483,100.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
31	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน	22,200.00	22,200.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
32	โครงการเพชรศิลปศาสตร์	16,500.00	16,500.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
33	โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	27,000.00	27,000.00	1,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน	คณะศิลปศาสตร์
34	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	158,300.00	158,300.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
35	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะระดับหลักสูตร	50,000.00	50,000.00	47,430.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
36	โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)	100,000.00	100,000.00	21,600.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
37	โครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนา คณะศิลปศาสตร์	10,000.00	10,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	คณะศิลปศาสตร์
38	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ของคณะศิลปศาสตร์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ต่อผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา	คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านบริหารจัดการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	Outcome	หน่วยงาน
39	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง	91,000.00	91,000.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
40	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA	70,200.00	70,200.00	36,830.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
41	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (ARIT Net #8)	96,300.00	96,300.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42	โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 : TLC37 ประจำปี 2568	27,600.00	27,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร."	74,400.00	74,400.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
44	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและกำกับติดตามการพัฒนาการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)	21,600.00	21,600.00		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
45	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX)	39,100.00	39,100.00	4,064.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะระหว่างบุคคล ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. 67 หันตรา		21,600.00	21,600.00	สร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะระหว่างบุคคลให้กับนักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์
47	โครงการเสวนาวิชาการการตรวจสอบองค์กรภาครัฐ ปีงบประมาณ 2568		8,400.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	คณะศิลปศาสตร์
48	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตร วันที่ 22 ม.ค. 68 มทรส. หันตรา		3,600.00	3,600.00	บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เทคนิคในการผลิตสื่อวิดีโอและการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
49	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร		38,500.00	38,500.00	ผู้บริหารได้ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับคณะ สาขาและหลักสูตร สู่การบริหารเพื่อขับเคลื่อนคณะสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านเกษตรและอาหารภาคกลางตอนบน	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ได้ดังนี้

ในการจัดโครงการมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกเป็นส่วนใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของระยะเวลา ในการจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากระยะเวลาในการจัดโครงการต้องขึ้นอยู่กับการบูรณาการร่วมด้วย