

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



คำนำ

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ได้รับรวบรวมโครงการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ในการจัดทำรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินผลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะทำให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ/หน่วยงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารบัญ


	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต	1
ภารกิจด้านวิจัย	1
ภารกิจด้านบริการวิชาการ	2
ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2
ภารกิจด้านบริหารจัดการ	3
โครงการตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหน่วยงาน	3
ภาคผนวก	5
ภาคผนวก ก. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	6
ภาคผนวก ข. สรุปผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามหน่วยงาน	10
ภาคผนวก ค. รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	16

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 176 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 175 โครงการ จำแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต


แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการผลิตบัณฑิต



โครงการภายใต้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 86 โครงการ จำนวน 8,256,900.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,162,150.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 75 โครงการ จำนวน 4,084,709.89 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 1,077,440.11 บาท ขอยกเลิกโครงการ 11 โครงการ

ภารกิจด้านการวิจัย


แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัย



โครงการภายใต้ภารกิจด้านการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 18 โครงการ จำนวน 2,507,600.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1,900,307.02 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 607,292.98 บาท

ภารกิจด้านการบริการวิชาการ


แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ



โครงการภายใต้ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,112,620.10 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,112,620.10 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 24 โครงการ จำนวน 2,042,400.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,060,880.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1,170,911.55 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 889,968.45 บาท

ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม



โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 17 โครงการ จำนวน 1,238,400.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,224,900.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 16 โครงการ จำนวน 1,016,170.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 208,730.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ

ภารกิจด้านบริหารจัดการ

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการ



โครงการภายใต้ภารกิจด้านบริหารจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 30 โครงการ จำนวน 2,516,600.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,351,600.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 26 โครงการ จำนวน 1,734,270.91 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 617,329.09 บาท ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 โครงการ จำนวน 605,300.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 445,012.91 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 160,287.09 บาท
2. กองบริหารงานบุคคล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 5 โครงการ จำนวน 310,600.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ จำนวน 244,852.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 65,748.00 บาท
3. กองนโยบายและแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 300,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 100,008.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 199,992.00 บาท และได้ขอยกเลิกโครงการในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. กองพัฒนานักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 6 โครงการ จำนวน 2,808,600.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 158,600.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ จำนวน 107,800.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 50,800.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ 2 โครงการ
5. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 37,440.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 7,560.00 บาท
6. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 45,000.00 บาท
7. กองบริหารทรัพยากรวาสูกีรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 45,000.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 25,000.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 20,000.00 บาท

8. กองส่งเสริมคุณภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 2 โครงการ จำนวน 165,600.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 165,000.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 600.00 บาท

9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 23 โครงการ จำนวน 766,300.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 541,000.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 20 โครงการ จำนวน 451,144.79 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 89,855.21 บาท ขอยกเลิกโครงการ 3 โครงการ

10. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 20,400.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 20,400.00 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 1 โครงการ จำนวน 2,700,000.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2,112,620.10 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2,112,620.10 บาท

11. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 42 โครงการ จำนวน 3,215,200.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,134,200.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 40 โครงการ จำนวน 2,389,361.60 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 744,838.40 บาท ขอยกเลิกโครงการ 2 โครงการ

12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 9 โครงการ จำนวน 695,100.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 713,580.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 539,740.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 173,840.00 บาท

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 21 โครงการ จำนวน 1,859,300.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,690,250.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 16 โครงการ จำนวน 1,428,628.68 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 261,621.32 บาท ขอยกเลิกโครงการ 5 โครงการ

14. คณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 38 โครงการ จำนวน 2,655,100.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,590,100.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 37 โครงการ จำนวน 2,301,919.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 288,181.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 15 โครงการ จำนวน 2,690,000.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1,448,394.39 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 1,241,605.61 บาท

16. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 5 โครงการ จำนวน 255,900.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 155,900.00 บาท ผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ จำนวน 99,468.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 56,432.00 บาท ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ

17. สำนักงานอธิการบดี ส่วนกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 โครงการ จำนวน 79,500.00 บาท จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 96,600.00 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 57,200.00 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืน จำนวน 22,300.00 บาท

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ภาพรวม

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย		รวม	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้		รวม	รวมทั้งสิ้น
		เบิกจ่าย เสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิก โครงการ		เบิกจ่าย เสร็จสิ้น แล้ว	ขอยกเลิก โครงการ		
	รวมทั้งสิ้น	1	-	1	159	16	175	176
1	ด้านการผลิตบัณฑิต	-	-	-	75	11	86	86
2	ด้านการวิจัย	-	-	-	18	-	18	18
3	ด้านการบริการวิชาการ	1	-	1	24	-	24	25
4	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	16	1	17	17
5	ด้านบริหารจัดการ	-	-	-	26	4	30	30

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย	
				เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	2,700,000.00	2,700,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-
1	ด้านบริการวิชาการ	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	2,700,000.00	2,700,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ภารกิจหลักมหาวิทยาลัย	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	
				เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	โครงการ	175	159	16
		จัดสรร (บาท)*	16,561,900.00	13,049,000.00	3,512,900.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	13,307,130.00	12,916,834.00	390,296.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	9,906,369.37	9,806,361.37	100,008.00
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	3,400,760.63	3,110,472.63	290,288.00
1	ด้านการผลิตบัณฑิต	โครงการ	86	75	11
		จัดสรร (บาท)*	8,256,900.00	5,305,900.00	2,951,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	5,162,150.00	5,116,150.00	46,000.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	4,084,709.89	4,084,709.89	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	1,077,440.11	1,031,440.11	46,000.00
2	ด้านการวิจัย	โครงการ	18	18	-
		จัดสรร (บาท)*	2,507,600.00	2,507,600.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,507,600.00	2,507,600.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,900,307.02	1,900,307.02	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	607,292.98	607,292.98	-
3	ด้านการบริการวิชาการ	โครงการ	24	24	-
		จัดสรร (บาท)*	2,042,400.00	2,042,400.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,060,880.00	2,060,880.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,170,911.55	1,170,911.55	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	889,968.45	889,968.45	-
4	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17	16	1
		จัดสรร (บาท)*	1,238,400.00	1,224,900.00	13,500.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	1,224,900.00	1,224,900.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,016,170.00	1,016,170.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	208,730.00	208,730.00	-
5	ด้านบริหารจัดการ	โครงการ	30	26	4
		จัดสรร (บาท)*	2,516,600.00	1,968,200.00	548,400.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,351,600.00	2,007,304.00	344,296.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,734,270.91	1,634,262.91	100,008.00
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	617,329.09	373,041.09	244,288.00

ภาคผนวก ข.

ผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565			จำนวนโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2565			รวมโครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
		เบิกจ่าย เสร็จสิ้นแล้ว	ขอ ยกเลิก โครงการ	รวม โครงการ งบประมาณ รายจ่าย	เบิกจ่าย เสร็จสิ้น แล้ว	ขอ ยกเลิก โครงการ	รวม โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจาก เงินรายได้	
	รวมทั้งสิ้น	1	-	1	159	16	175	176
1	กองกลาง	-	-	-	3	-	3	3
2	กองบริหารงานบุคคล	-	-	-	4	1	5	5
3	กองนโยบายและแผน	-	-	-		1	1	1
4	กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	4	2	6	6
5	กองบริหารทรัพยากรคนทุพริ	-	-	-	1	-	1	1
6	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	-	-	-	1	-	1	1
7	กองบริหารทรัพยากรวสุกรี	-	-	-	1	-	1	1
8	กองส่งเสริมคุณภาพ	-	-	-	2	-	2	2
9	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	-	-	-	20	3	23	23
10	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	1	-	1	1	-	1	2
11	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	40	2	42	42
12	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9	-	9	9
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	-	-	16	5	21	21
14	คณะศิลปศาสตร์	-	-	-	37	1	38	38
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15	-	15	15
16	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	4	1	5	5
17	มทรส.ส่วนกลาง	-	-	-	1	-	1	1

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย	
				เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	2,700,000.00	2,700,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังปรับลด (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-
1	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	2,700,000.00	2,700,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังปรับลด (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,112,620.10	2,112,620.10	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-

ตารางที่ 6 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการต่างๆ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	
				เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	โครงการ	175	159	16
		จัดสรร (บาท)*	16,561,900.00	13,049,000.00	3,512,900.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	13,307,130.00	12,916,834.00	390,296.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	9,906,369.37	9,806,361.37	100,008.00
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	3,383,660.63	3,110,472.63	273,188.00
1	กองกลาง	โครงการ	3	3	-
		จัดสรร (บาท)*	605,300.00	605,300.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	605,300.00	605,300.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	445,012.91	445,012.91	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	160,287.09	160,287.09	-
2	กองบริหารงานบุคคล	โครงการ	5	4	1
		จัดสรร (บาท)*	310,600.00	227,200.00	83,400.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	310,600.00	266,304.00	44,296.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	244,852.00	244,852.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	65,748.00	21,452.00	44,296.00
3	กองนโยบายและแผน	โครงการ	1	-	1
		จัดสรร (บาท)*	300,000.00	-	300,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	300,000.00	-	300,000.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	100,008.00	-	100,008.00
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	199,992.00	-	199,992.00
4	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการ	6	4	2
		จัดสรร (บาท)*	2,808,600.00	233,600.00	2,575,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	158,600.00	158,600.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	107,800.00	107,800.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	50,800.00	50,800.00	-
5	กองบริหารทรัพยากรมนุษย์	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	45,000.00	45,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	45,000.00	45,000.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	37,440.00	37,440.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	7,560.00	7,560.00	-

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	
				เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ
6	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	45,000.00	45,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	45,000.00	45,000.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	45,000.00	45,000.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-
7	กองบริหารทรัพยากรวสุกรี	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	45,000.00	45,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	45,000.00	45,000.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	25,000.00	25,000.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	20,000.00	20,000.00	-
8	กองส่งเสริมคุณภาพ	โครงการ	2	2	-
		จัดสรร (บาท)*	165,600.00	165,600.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	165,600.00	165,600.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	165,000.00	165,000.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	600.00	600.00	-
9	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการ	23	20	3
		จัดสรร (บาท)*	766,300.00	605,800.00	160,500.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	541,000.00	541,000.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	451,144.79	451,144.79	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	89,855.21	89,855.21	-
10	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	20,400.00	20,400.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	20,400.00	20,400.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	20,400.00	20,400.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	-	-	-
11	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการ	42	40	2
		จัดสรร (บาท)*	3,215,200.00	3,105,300.00	109,900.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	3,134,200.00	3,105,300.00	28,900.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,389,361.60	2,389,361.60	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	744,838.40	715,938.40	28,900.00
12	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการ	9	9	-
		จัดสรร (บาท)*	695,100.00	695,100.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	713,580.00	713,580.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	539,740.00	539,740.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	173,840.00	173,840.00	-

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	
				เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการ	21	16	5
		จัดสรร (บาท)*	1,859,300.00	1,740,200.00	119,100.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	1,690,250.00	1,690,250.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,428,628.68	1,428,628.68	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	261,621.32	261,621.32	-
14	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ	38	37	1
		จัดสรร (บาท)*	2,655,100.00	2,590,100.00	65,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,590,100.00	2,590,100.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	2,301,919.00	2,301,919.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	288,181.00	288,181.00	-
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการ	15	15	-
		จัดสรร (บาท)*	2,690,000.00	2,690,000.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	2,690,000.00	2,690,000.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	1,448,394.39	1,448,394.39	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	1,241,605.61	1,241,605.61	-
16	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการ	5	4	1
		จัดสรร (บาท)*	255,900.00	155,900.00	100,000.00
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	155,900.00	155,900.00	-
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	99,468.00	99,468.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	56,432.00	56,432.00	-
17	มทรส.ส่วนกลาง	โครงการ	1	1	-
		จัดสรร (บาท)*	79,500.00	79,500.00	-
		หลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	96,600.00	79,500.00	17,100.00
		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	57,200.00	57,200.00	-
		คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)	-	-	-
		คงเหลือส่งคืน มหาวิทยาลัย (บาท)	22,300.00	22,300.00	-

ภาคผนวก ค.

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการจำแนกตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ด้านผลิตบัณฑิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					8,256,900.00	5,162,150.00			75	11	4,084,709.89	1,077,440.11	-
ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์					2,947,500.00	2,947,500.00		-	34	1	2,491,217.00	456,283.00	-
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์นนทบุรี	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	21,000.00	21,000.00	เม.ย. 65	12, 13, 19 ก.พ. 65	1		20,400.00	600.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์นนทบุรี	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	21,000.00	21,000.00	ก.พ. 65	12, 13, 19 ก.พ. 65	1		20,400.00	600.00	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์นนทบุรี	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	17,400.00	17,400.00	ก.พ. 65	9, 13, 20, 27 ก.พ. 65	1		17,400.00	-	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพบัญชี	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	28,900.00	28,900.00	ก.ค. 65			1		28,900.00	
5	โครงการ RSAC : Rajamagala Simulation Accounting Center	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	137,900.00	137,900.00	มิ.ย. 65		1		124,200.00	13,700.00	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการ	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	22,100.00	22,100.00	ม.ค. 65	22 ม.ค. 65	1		1,800.00	20,300.00	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการเข้าสู่สถานประกอบการ	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	20,500.00	20,500.00	ก.พ. 65	12 ก.พ.65	1		7,200.00	13,300.00	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)	บ.ท.	นนทบุรี	กบน.	20,500.00	20,500.00	ก.พ. 65	19 ก.พ.65	1		1,800.00	18,700.00	
9	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า	บ.ท.	วาลูกกรี	กค.	54,000.00	54,000.00	ก.ย. 65	7 พ.ค.,14 พ.ค.65	1		16,050.00	37,950.00	
10	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565	บ.ท.	วาลูกกรี	กค.	184,000.00	184,000.00	มี.ค. 65 - เม.ย. 65	30-มี.ค.-65	1		69,300.00	114,700.00	
11	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 9 มทร.	บ.ท.	วาลูกกรี	กค.	285,200.00	92,880.00	ก.พ. 65	10 - 11 ก.พ. 65	1		86,730.00	6,150.00	
12	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก	บ.ท.	วาลูกกรี	กค.	210,500.00	210,500.00	1.ก.พ.-เม.ย.65 2. ก.ค. 65	21 ก.พ.65,25-27 มี.ค.65	1		171,240.00	39,260.00	
13	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ	บ.ท.	วาลูกกรี	กค.	282,000.00	282,000.00	เม.ย. 65 - พ.ค. 65	31 พ.ค.65	1		169,327.00	112,673.00	
14	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บ.ท.	วาลูกกรี	กค.	150,000.00	150,000.00	ก.ค. 65	2-3 ก.ค.65	1		150,000.00	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ชื่อย่อโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
15	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	100,000.00	100,000.00	1.ธ.ค. 64 2.มี.ค. 65	ธค., ก.พ.	1		74,000.00	26,000.00	
16	โครงการป้อนนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	80,100.00	80,100.00	พ.ค.	28-29 พ.ค. 65	1		80,100.00	-	หนังสือ อว066.11/541 ลงวันที่ 4 มี.ค. เดือนโครงการจาก มี.ค.เป็นพ.ค.
17	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	80,000.00	80,000.00	ก.ย. 65		1		80,000.00	-	
18	โครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	125,000.00	125,000.00	มี.ย. 65	25-26 มี.ย.65	1		123,200.00	1,800.00	
19	โครงการส่งเสริมทักษะในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บพ.	วาสุกรี	กค.	30,000.00	30,000.00	ก.ค. 65	23-24 ก.ค.65	1		30,000.00	-	
20	โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ	บพ.	วาสุกรี	กค.	106,200.00	106,200.00	เม.ย. 65 - มี.ย. 65	26-27 เม.ย.65, 2-3 พ.ค. 65, 27-28 พ.ค.65, 30-31 พ.ค.65	1		104,770.00	1,430.00	
21	โครงการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Open House ครั้งที่ 1	บพ.	วาสุกรี	กค.		112,000.00		24 ส.ค.65	1		112,000.00	-	
22	โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Intergrated Education:CWE)	บพ.	วาสุกรี	กค.		80,320.00			1		78,100.00	2,220.00	
23	โครงการจิตอาสาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	ศศ.	หัตตรา	กค.	40,000.00	40,000.00	ส.ค. 65	15-16 ส.ค.65	1		40,000.00	-	
24	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็น	ศศ.	หัตตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	ส.ค. 65	5,11 ส.ค.65	1		99,600.00	400.00	
25	โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ศศ.	หัตตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	มี.ค. 65	22 ก.พ.65	1		20,000.00	-	
26	โครงการเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC	ศศ.	หัตตรา	กค.	60,000.00	60,000.00	ก.พ. 65	24-25 ก.พ.65	1		60,000.00	-	
27	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กับการทำงานแบบบูรณาการและการฝึกภาคสนาม ณ สถานที่จริง	ศศ.	หัตตรา	กค.	300,000.00	300,000.00	1.เม.ย. 64 2.พ.ค. 65	1-5 เม.ย.65 27 มี.ย.-30 มี.ย.65	1		300,000.00	-	อว 0656.14/21 ลวท 7 มกราคม 2565 จากเดิม ธ.ค. 64 เดือน เม.ย.65
28	โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานวิชาชีพ	ศศ.	หัตตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ก.พ. 65	23 ก.พ. 65	1		20,000.00	-	
29	โครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม : Cross-cultural Integration 2022	ศศ.	หัตตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ก.ค.	19 ก.ค.65	1		20,000.00	-	ขออนุมัติเลื่อนจากเดิมเป็นกรกฎาคม 65

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม	
30	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ศศ.	หันตรา	กค.	16,200.00	16,200.00	ม.ค. 65	19 ม.ค.65	1		16,200.00	-		
31	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์รวมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6	ศศ.	หันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ก.พ. 65	ครั้งที่ 1 (1 ก.พ.65) ครั้งที่ 2 (14 ก.พ.65)	1		19,400.00	600.00		
32	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21	ศศ.	หันตรา	กค.	250,000.00	250,000.00	ม.ค. 65	24-27 ม.ค.65	1		250,000.00	-		
33	โครงการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่	ศศ.	หันตรา	กค.	15,000.00	15,000.00	ส.ค. 65	18-19 ส.ค.65	1		15,000.00	-		
34	โครงการหนึ่งใจให้ธรรมชาติ (พาน้องเข้าวัด)	ศศ.	หันตรา	กค.	60,000.00	60,000.00	ก.ค. 65	20-22 ก.ค.65	1		45,000.00	15,000.00		
35	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหบัณฑิตสาขาวิชาบัณฑิตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สำหรับอาจารย์	ศศ.	หันตรา	กค.	50,000.00	50,000.00	ธ.ค. 64	11-12 ธ.ค. 64	1		48,000.00	2,000.00		
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					9,353,000.00	5,309,400.00	2,214,650.00	-	-	41.00	10.00	1,593,492.89	621,157.11	-
36	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21	คอ.	นนทบุรี	กบน.	64,400.00	15,500.00	มี.ค.65, ส.ค.65	31 มี.ค.65	1		4,000.00	11,500.00	อว 06565.09/0250 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2565 ขอเลื่อนระยะเวลา เป็น มี.ค.65 , ส.ค.65	
		คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	82,300.00	66,400.00	ก.พ.65-มี.ค.65	9,25,23 ก.พ.65	-		50,900.00	15,500.00		
37	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ.	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	101,000.00	101,000.00	1.ม.ค.-ก.พ.65 2.เม.ย.65	1. 27-29,31 ม.ค.65, 3-4,10,14-17,21,22-25 ก.พ.65	1		96,603.05	4,396.95		
38	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	17,900.00	17,900.00	ก.พ.65	11,15,22,24-25 ก.พ.65	1		17,899.78	0.22		
39	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ "สาขาวิชาช่างยนต์"	คอ.	นนทบุรี	กบน.	11,700.00	11,700.00	ก.พ.65	22-23 ก.พ.65	1		10,920.00	780.00		
40	โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	คอ.	นนทบุรี	กบน.	22,800.00	22,800.00	มี.ค. 65	31 มี.ค.65	1			22,800.00		
41	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	14,500.00	14,500.00	เม.ย. 65	5 เม.ย.65	1		14,267.00	233.00		
42	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสอน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	11,000.00	11,000.00	พ.ค. 65	3 พ.ค.65	1		10,965.00	35.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
43	โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโครงข่ายร่วมกับบริษัทเอกชน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	9,800.00	9,800.00	ก.พ.65	18 ก.พ.65	1		9,600.00	200.00	
44	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	15,000.00	15,000.00	ครั้งที่ 1 ม.ค. 65 ครั้งที่ 2 เม.ย.65	ครั้งที่ 1 21-28 ม.ค.65 ครั้งที่ 2 28-29 เม.ย.65	1		14,860.00	140.00	
45	โครงการการแนะแนวและประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2565	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	20,000.00	20,000.00	พ.ย.64		1		20,000.00	-	
46	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2022"	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	47,000.00	-	ธ.ค. 64			1	-		หนังสือ เลขที่ อว0656.09/3135 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64
47	โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2022"	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	100,000.00	-	ม.ค. 65			1	-		หนังสือ เลขที่ อว0656.09/3135 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64
48	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเชื่อมด้วยแขนกล "	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	16,200.00	16,200.00	ธ.ค. 64	8,15,17,24 ธ.ค. 64	1		4,680.00	11,520.00	
49	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	บพ.	วาสุกรี	กค.	75,500.00	75,500.00	มี.ค. 65	18 มี.ค.65	1		74,000.00	1,500.00	
50	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม	บพ.	นนทบุรี	กบน.	12,000.00	12,000.00	เม.ย. 65	29 เม.ย. 65	1		12,000.00	-	
51	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	บพ.	นนทบุรี	กบน.	38,000.00	38,000.00	ม.ค. 65	27-30 ม.ค. 65	1		33,600.00	4,400.00	
52	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านสาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าสู่สถานประกอบการ	บพ.	นนทบุรี	กบน.	12,400.00	12,400.00	มี.ค. 65		1		7,200.00	5,200.00	
53	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	บพ.	นนทบุรี	กบน.	41,000.00	41,000.00	ก.พ. 65	19 - 23 ก.พ. 65	1		36,000.00	5,000.00	
54	โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	49,000.00	49,000.00	ก.พ. 65	23 ก.พ. 65	1		18,000.00	31,000.00	
55	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	32,000.00	32,000.00	ม.ค. 65	19, 21, 26 ม.ค. 65	1		14,400.00	17,600.00	
56	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษา	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	81,000.00	-	ก.พ. 65			1	-		
57	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	32,000.00	32,000.00	ม.ค. 65	19, 21, 26 ม.ค. 65	1		14,400.00	17,600.00	
58	โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	73,000.00	73,000.00	ก.พ. 65	18, 25 ก.พ. 65	1		21,600.00	51,400.00	
59	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์หันตรา	วพ.	หันตรา	กค.	126,200.00	126,200.00	มี.ค.65	22-23 ม.ค. 65	1		63,360.00	62,840.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
60	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี	วท.	นนทบุรี	กบน.	147,000.00	147,000.00	มี.ค.65	1) 29-30 มี.ค.65 2) 21-23 มี.ค. 65 3) 22,28-29 มี.ค. 65 4) 24-25,28-29 มี.ค. 65 5) 26-27 มี.ค. 65	1		100,800.00	46,200.00	
61	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี	วท.	สุพรรณบุรี	กบส.	25,700.00	25,700.00	มี.ค.65	21-24 มี.ค.65	1		25,200.00	500.00	
62	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ศูนย์หันตรา	วท.	หันตรา	กค.	52,200.00	52,200.00	มี.ย.65	23 มี.ย. 65	1		26,280.00	25,920.00	
63	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ศูนย์นนทบุรี	วท.	นนทบุรี	กบน.	160,600.00	160,600.00	มี.ย.65	24 พ.ค. 9 มี.ย. 65	1		124,200.00	36,400.00	
64	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ศูนย์สุพรรณบุรี	วท.	สุพรรณบุรี	กบส.	118,400.00	118,400.00	มี.ย.65	13-25 มี.ย. 65	1		116,420.00	1,980.00	
65	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	วท.	หันตรา	กค.	35,000.00	35,000.00	เดือนโครงการ ก.ค.	30 มี.ย.65	1		35,000.00	-	
66	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี	วส.	นนทบุรี	กบน.	112,500.00	55,900.00	เม.ย. 65	9 ก.พ.-3 มี.ค. 65	1		27,000.00	28,900.00	
67	โครงการการแข่งขันรชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13	วส.	นนทบุรี	กบน.	326,200.00	326,200.00	ก.ค.	3 - 5 ส.ค. 65	1		270,391.31	55,808.69	ขออนุมัติปรับเป็นจัดในเดือน ก.ค. 65 และเบิกจ่ายในเดือนส.ค.65
68	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ปรับชื่อโครงการ "โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน(SO)และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)	วส.	นนทบุรี	กบน.	30,900.00	1,800.00	มี.ค. 65	23 ก.พ. 65	1		1,800.00	-	
69	โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา	วส.	นนทบุรี	กบน.	14,400.00	14,400.00	ก.พ. 65	26 ม.ค. 65	1		1,800.00	12,600.00	
70	โครงการ เตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน	วส.	นนทบุรี	กบน.	14,400.00	14,400.00	มี.ค. 65	24 ก.พ. 65	1		3,600.00	10,800.00	
71	โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โจ่งสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ	วส.	นนทบุรี	กบน.	14,400.00	14,400.00	ก.พ. 65	19 ม.ค. 65	1		3,600.00	10,800.00	
72	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	25,000.00	25,000.00	ก.ค.-65	20 ก.ค. 65	1		21,000	4,000.00	ขออนุมัติปรับเป็นจัดในเดือน ก.ค. 65 และเบิกจ่ายในเดือนส.ค.65

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
73	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	28,600.00	-	มี.ค. 65			1		-	ขอยกเลิกโครงการ อ้างถึง อว0656.13/193 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
74	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา	วส.	หันตรา	กค.	37,500.00	-	เม.ย. 65			1		-	ขอยกเลิกโครงการ อ้างถึง อว0656.13/255 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
75	โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรยุคใหม่	วส.	หันตรา	กค.	13,000.00	-	มี.ค. 65			1		-	รอนหนังสือขอยกเลิกโครงการ
76	โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 15	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	20,000.00	-	มี.ค. 65			1		-	ขอยกเลิกโครงการ อ้างถึง อว0656.13/075 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565
77	โครงการแข่งขันโครงสร้างจากไม้อัดเสริม	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	20,000.00	-	มี.ค. 65			1		-	รอนหนังสือขอยกเลิกโครงการ
78	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	วส.	นนทบุรี	กบน.	10,800.00	10,800.00	เม.ย. 65	17 และ 23 มี.ค.65	1		5,400.00	5,400.00	
79	โครงการเตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการ	วส.	นนทบุรี	กบน.	21,000.00	21,000.00	มี.ค. 65	10-13 ก.พ.65	1		20,998.75	1.25	
80	โครงการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาปรับปรุง พ.ศ. 2566	วส.	นนทบุรี	กบน.		35,750.00		4 เม.ย. และ 25 เม.ย. 65	1		26,150.00	9,600.00	
81	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม	กพ.	หันตรา	กค.	100,000.00	25,000.00	ม.ค. 65		1		25,000.00	-	
82	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย	กพ.	หันตรา	กค.	1,500,000.00	-	ก.พ. 65			1		-	
83	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กพ.	หันตรา	กค.	1,075,000.00	-	เม.ย.65			1		-	หนังสือที่ อว.0656.06/277 ลงวันที่ 14 มี.ค.65 ขอยกเลิกโครงการ
84	โครงการฝังตัวในสถานประกอบการจริง สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	75,500.00	75,500.00	พ.ค. 65	3พ.ค.65-17 มี.ย.65	1		69,360.00	6,140.00	
85	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนโดยการฝังตัวในสถานประกอบการ	วส.	นนทบุรี	กบน.	118,000.00	118,000.00	ก.ค.65	2 พ.ค. - 30 มี.ย.65	1		36,528.00	81,472.00	
86	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	วส.	นนทบุรี	กบน.	107,600.00	107,600.00	เม.ย. 65	10-14 ม.ค.65 และ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65	1		103,710.00	3,890.00	
	ยกเลิก โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คอ. ศูนย์นนทบุรี	มทรส.				17,100.00						17,100.00	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ด้านการวิจัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					2,507,600.00	2,507,600.00	-	-	18	-	1,900,307.02	607,292.98	-
ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์					60,000.00	60,000.00	-	-	1	-	14,400.00	45,600.00	-
1	โครงการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง	ศศ.	หันตรา	กค.	60,000.00	60,000.00	พ.ค. 65	30-31 พ.ค.	1		14,400.00	45,600.00	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					2,447,600.00	2,447,600.00	-	-	17	-	1,885,907.02	561,692.98	-
2	โครงการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคธุรกิจ	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	33,500.00	33,500.00	ก.ค. 65	9-31ก.ค.65	1		33,500.00	-	ส่งเอกสารแล้วอยู่ที่การเงิน
3	โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	20,700.00	20,700.00	พ.ย.64	22-23 พ.ย. 64	1		20,400.00	300.00	
4	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	บพ.	วาสุกรี	กค.	61,600.00	61,600.00	ก.ค. 65	25-26 ก.ค.65	1		55,211.00	6,389.00	ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ อ้างถึง อว 0656.11/1134 ลงวันที่ 25 พ.ค.65
5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ	บพ.	วาสุกรี	กค.	61,600.00	61,600.00	พ.ค. 65	30 - 31 พ.ค.65	1		43,923.60	17,676.40	เบิกค่าของที่ระลึกไม่ได้อีก 700 กว่าบาท
6	โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	สวพ.	หันตรา	กค.	150,000.00	150,000.00	เม.ย.-มิ.ย.65	25 มิ.ย.65	1		22,208.00	127,792.00	ขอเปลี่ยนแปลง อ้างถึง อว0656.15/0043 ลงวันที่ 19 ม.ค.65
7	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย	สวพ.	หันตรา	กค.	170,000.00	170,000.00	1.พ.ย.64 2.ม.ค.65 3.เม.ย.65 4.มิ.ย.65 5. ส.ค.65	ครั้งที่ 1) 15-19 พ.ย.64 ครั้งที่ 2) 28 ม.ค.65 ครั้งที่ 3) 20 เม.ย.65 ครั้งที่ 4) 22 ส.ค. - 15 ก.ย. 65	1		74,000.00	96,000.00	- ขอเปลี่ยนแปลง อ้างถึง อว0656.15/0878 ลงวันที่ 4 พ.ย.64 - ขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมจาก มี.ค.65 เป็น เม.ย.65 อ้างถึง อว0656.15/0256 ลงวันที่ 16 มี.ค.65
8	โครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย	สวพ.	หันตรา	กค.	54,000.00	54,000.00	พ.ค.-มิ.ย. 65	28 มิ.ย.65	1		20,000.00	34,000.00	
9	โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย	สวพ.	หันตรา	กค.	21,600.00	21,600.00	1.ธ.ค.64 2.ก.ค.65	ครั้งที่ 1) 27 ธ.ค.64 ครั้งที่ 2) 23 ก.พ.65 ครั้งที่ 3) 27 เม.ย.65	1		11,160.00	10,440.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
10	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สวพ.	หันตรา	กค.	254,000.00	254,000.00	1.ธ.ค.64 2.มิ.ย.65	ครั้งที่ 1) ต.ค.-ธ.ค.64 ครั้งที่ 2) มิ.ย.65	1		254,000.00	-	
11	โครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย	สวพ.	หันตรา	กค.	61,200.00	61,200.00	1.เม.ย.65 2.ก.ค.65	ครั้งที่ 1) 18-19 เม.ย.65 ครั้งที่ 2) 25 ก.ค.65	1		9,000.00	52,200.00	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	สวพ.	หันตรา	กค.	77,400.00	27,600.00	1.พ.ย.-ธ.ค.64 2.ก.พ.65 3.พ.ค.65	ครั้งที่ 1) 18-19 พ.ย.64 ครั้งที่ 2) 17 ธ.ค.64 ครั้งที่ 3) 28 ก.พ.65 ครั้งที่ 4) 25 พ.ค.65	1		27,600.00	-	
13	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	วาสุกรี	กค.	67,000.00	67,000.00	ก.พ. 65	24-25 ก.พ.65	1		6,000.00	61,000.00	
14	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCOST)	วท.	หันตรา	กค.	30,000.00	30,000.00	ก.พ.65	11-12 ก.พ.65	1		30,000.00	-	ขอเลื่อนอ้างอิงหนังสือ อว 0656.12/1975 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
15	โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (Electrical Engineering Network: EENET2022)	วส.	นนทบุรี	กบน.	800,000.00	800,000.00	มิ.ย.64	25-27 พ.ค. 65	1		770,525.97	29,474.03	
16	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2	สวพ.	หันตรา	กค.	400,000.00	400,000.00	ส.ค. 65		1		301,748.45	98,251.55	
17	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย	สวพ.	หันตรา	กค.	185,000.00	157,055.00	1.พ.ย. 64 2.พ.ค.65	ครั้งที่ 1) 21-26 พ.ย.64 ครั้งที่ 2) 18-20 พ.ค.65	1		134,100.00	22,955.00	- ขอเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 จาก ก.พ.65 เป็นกิจกรรมที่ 3 ในเดือน พ.ค.65 อ้างอิง อว0656.15/0152 ลงวันที่ 18 ก.พ.65
18	การจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565	สวพ.				77,745.00		1-5 สิงหาคม 2565	1		72,530.00	5,215.00	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
	รวมทั้งสิ้น				2,700,000.00	2,112,620.10	-	-	1	-	2,112,620.10	-	-
	ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ	-	-	-	2,700,000.00	2,112,620.10	-	-	1	-	2,112,620.10	-	-
	1.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				2,700,000.00	2,112,620.10	-	-	1	-	2,112,620.10	-	-
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ทอ.	หันตรา	กค.	2,700,000.00	2,112,620.10	ต.ศ.64-ก.ย.65	ต.ศ.64-ก.ย.65	1		2,112,620.10	-	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					2,042,400.00	2,060,880.00	-	-	24	-	1,170,911.55	889,968.45	-
ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ					-	-	-	-	24	-	1,170,911.55	889,968.45	-
1	โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	30,000.00	30,000.00	มี.ย.-ส.ค.65		1		29,889.96	110.04	
2	โครงการเสริมสร้างความรู้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ประยุกต์การเกษตร	ทอ.	หันตรา	กค.	20,400.00	20,400.00	เม.ย.65	1-เม.ย.-65	1		20,400.00	-	
3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	บพ.	วาสุกรี	กค.	21,600.00	21,600.00	พ.ค.-65	23-24 พ.ค.65	1		21,600.00	-	
4	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี	บพ.	นนทบุรี	กบน.	49,800.00	49,800.00	ส.ค.-65	ส.ค.-65	1		-	49,800.00	เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	สุพรรณบุรี	กบส.	59,200.00	59,200.00	ม.ค. 65	20,21,27,28 ม.ค. 3,4,10 ก.พ.65	1		41,190.00	18,010.00	
6	โครงการ บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ	วส.	นนทบุรี	กบน.	50,000.00	50,000.00	มี.ย.65	10-30 มี.ย.65	1		41,178.95	8,821.05	
7	โครงการเปิดโลกวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	35,000.00	35,000.00	ก.ค.-65	ก.ค. 65	1		34,995.00	5.00	
8	โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี	วส.	สุพรรณบุรี	กบส.	60,000.00	60,000.00	มี.ย.65	31 พ.ค.65	1		59,950.70	49.30	
9	โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ	ศศ.	หันตรา	กค.	26,600.00	26,600.00	เม.ย. 65	23-เม.ย.-65	1		26,600.00	-	
10	โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal)	ศศ.	หันตรา	กค.	65,000.00	65,000.00	1.ธ.ค. 64 2.ก.พ. 65 3. ก.ค.65	17 ม.ค. 65 26 ก.พ. 65 6 ก.ค. 65	1		63,859.00	1,141.00	
11	โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ	ศศ.	หันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ส.ค.-65	ส.ค.-65	1		20,000.00	-	
12	โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อสารความหมายทางการท่องเที่ยว	ศศ.	หันตรา	กค.	24,500.00	24,500.00	ม.ค. 65	17-18 ก.พ. 65	1		24,500.00	-	
13	โครงการแนะนำน้องมัธยมศึกษาสตร	ศศ.	หันตรา	กค.	81,500.00	81,500.00	ม.ค. 65	ม.ค. 65	1		81,500.00	-	
14	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายร่วมมือ (MOU)	ศศ.	หันตรา	กค.	100,000.00	100,000.00	1.ม.ค. 65 2.มี.ค. 65	จัด 3-4 ก.พ. 65	1		100,000.00	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
15	โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า	ศศ.	หันตรา	กค.	12,000.00	12,000.00	มี.ค. 65	26 มี.ค. 65	1		12,000.00	-	
16	โครงการสอนเสริมแก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง	ศศ.	หันตรา	กค.	30,000.00	30,000.00	ก.ค.65	21-22 ก.ค.65	1		15,000.00	15,000.00	
17	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด	ศศ.	หันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	ก.ค.	19-ก.ค.-65	1		17,720.00	2,280	
18	โครงการพลเมืองสามวัยรู้เท่าทันสื่อเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	ศศ.	หันตรา	กค.	20,000.00	20,000.00	มี.ย. 65	22 มี.ค. 65	1		20,000.00	-	
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	สวพ.	หันตรา	กค.	133,800.00	133,800.00	1.ม.ค.65 2.มี.ค.65 3.พ.ค.-มี.ย.65 4.ส.ค.-ก.ย.65	1. 29 ธ.ค.64	1		73,288.00	60,512.00	
20	โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สวพ.	หันตรา	กค.	162,500.00	162,500.00	1.ธ.ค.64 2.ก.พ.-พ.ค.65 3.ส.ค.65	1. 29 ธ.ค.64 2. 21 มี.ค.65	1		148,519.94	13,980.06	
21	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส	สวพ.	หันตรา	กค.	800,000.00	800,000.00	1.พ.ย.64 2.ม.ค.-พ.ค.65 3. ก.ค.65 4.ก.ย.65		1		79,750.00	720,250.00	
22	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววันวิถี	สวพ.	หันตรา	กค.	149,000.00	149,000.00	1.พ.ย.64 2.ม.ค.65 3. มี.ค.65 4.พ.ค.65	1. 29 พ.ย.64 2.7-8 มี.ค.65	1		149,000.00	-	
23	โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ start up company	สวพ.	หันตรา	กค.	71,500.00	71,500.00	1.ธ.ค.64 2.ก.พ.65 3. พ.ค.65 4.ส.ค.65	1. 28 ธ.ค.64 2. 28 ก.พ.65 3. 2 มี.ค.65	1		71,490.00	10.00	
24	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิสูจน์ตัวตนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	วท.	สุพรรณบุรี	กบส.	-	18,480.00	พ.ค. - ส.ค. 65		1		18,480.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 31 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					1,238,400.00	1,224,900.00	-	-	16	1	1,016,170.00	208,730.00	-
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					1,238,400.00	1,224,900.00	-	-	16	1	1,016,170.00	208,730.00	-
1	โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	13,500.00	-	ก.พ. 65	ยกเลิก		1			อ้างจากหนังสือเลขที่ อว 0656.09/0740 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และขอโอนเปลี่ยนแปลงไปยังงบเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุของ คอ.
2	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน	บพ.	วาสุกรี	กค.	276,600.00	276,600.00	ส.ค. 65	26 ส.ค. 65	1		274,800.00	1,800.00	
3	โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ	ศศ.	หันตรา	กค.	225,000.00	225,000.00	ก.พ. 65	ครั้งที่ 1) 24-25 ธค.65 ครั้งที่ 2) 28-30 มค.65	1		221,400.00	3,600.00	
4	โครงการปลูกต้นไม้เป็นสักขี น่องที่สัมพันธ์ (RUS goes GREEN)	ศศ.	หันตรา	กค.	30,000.00	30,000.00	ส.ค. 65	22 ส.ค.65	1		30,000.00	-	
5	โครงการวันเกียรติยศ คณะศิลปศาสตร์	ศศ.	หันตรา	กค.	80,000.00	80,000.00	ก.ค. 65	20 กค.65	1		80,000.00	-	
6	โครงการเสริมศิลปะสร้างเครือข่ายแห่งวัฒนธรรม	ศศ.	หันตรา	กค.	65,000.00	65,000.00	มี.ค. 65	17-21 มี.ย.65	1		64,590.00	410.00	อ้างจากหนังสือเลขที่ อว 0656.14/166 วันที่ 7 ก.พ.65 เลื่อนโครงการจากเดิม มี.ค.65 เป็น 17-21 มี.ย.65 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
7	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศศ.	หันตรา	กค.	19,200.00	19,200.00	มี.ค. 65	15 ก.พ.65	1		10,800.00	8,400.00	
8	โครงการราชชมงคลรักษ์ภาษาไทย คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม	ศศ.	หันตรา	กค.	40,000.00	40,000.00	ก.ค. 65	25 กค.65	1		37,200.00	2,800.00	
9	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	ศศ.	หันตรา	กค.	10,000.00	10,000.00	พ.ค. 65	10 พ.ค. 65	1		10,000.00	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
10	โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	ศศ.	หันตรา	กค.	30,100.00	30,100.00	ส.ค. 65	27 กค.65	1		28,900.00	1,200.00	
11	โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	กก.	หันตรา	กค.	170,000.00	170,000.00	1.ธ.ค.64 2.เม.ย.65 3.มิ.ย.-ส.ค.65	ครั้งที่ 1) 27 ธ.ค.64 ครั้งที่ 2) 11 เม.ย.65 ครั้งที่ 3) 2 มิ.ย.65 ครั้งที่ 4) 11 ส.ค.65	1		67,460.00	102,540.00	
12	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กก.	หันตรา	กค.	72,000.00	72,000.00	ม.ค. 65	18 ม.ค.64	1		15,180.00	56,820.00	

รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ภาพรวมโครงการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น					2,516,600.00	2,351,600.00			26	4	1,734,270.91	617,329.09	-
ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์					920,600.00	855,600.00			8	1	647,670.00	207,930.00	-
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคณะภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TOR (ThaiQualification Register) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ระยะที่ 1	บพ.	วาลูกรี	กค.	74,400.00	74,400.00	1.ก.พ. 65 2. พ.ค. 65 3. ก.ค.65	23 ก.พ.65 5-8 , 12 ก.ค.65	1		65,700.00	8,700.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้เชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 และการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีพศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559	บพ.	วาลูกรี	กค.	44,200.00	44,200.00	1.ม.ค. 65 2. ก.ค. 65	18 , 21-22 ก.ค.65	1		34,720.00	9,480.00	หนังสือขอเลื่อนกิจกรรมที่ 1 บพ. ฮว0656.11/015 ลว 6 ม.ค. 65 จาก ม.ค.65 เป็น ก.ค.65 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
3	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุกของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บพ.	วาลูกรี	กค.	77,000.00	77,000.00	1.พ.ย. 64 2. ม.ค. 65 3. มี.ค.65	พ.ย.64 - มี.ค.65	1		77,000.00	-	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน	คศ.	หัตตรา	กค.	70,000.00	70,000.00	พ.ย. 64	19-20 พ.ย.64	1		69,850.00	150.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและการสร้างสื่อออนไลน์	คศ.	หัตตรา	กค.	150,000.00	150,000.00	พ.ค. 65	26-27 พ.ค.65	1		14,400.00	135,600.00	
6	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์รวมกลุ่มสุวรรณภูมิ	คศ.	หัตตรา	กค.	160,000.00	160,000.00	1.ธ.ค. 64 2.เม.ย.65 3.ส.ค. 65	ธ.ค.64 - ส.ค.65	1		160,000.00	-	
7	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์	คศ.	หัตตรา	กค.	200,000.00	200,000.00	1.ธ.ค. 64 2.เม.ย.65 3.ส.ค. 65	ธ.ค.64 - ส.ค.65	1		146,000.00	54,000.00	
8	โครงการการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์	คศ.	หัตตรา	กค.	65,000.00	-	ธ.ค. 64	1) ขอเลื่อนโครงการเป็น ก.พ.65 2) ขอยกเลิกโครงการ	1			-	หนังสือขอเลื่อนโครงการ คศ. ฮว0656.14/1642 ลว 28 ธ.ค.64 จาก ธ.ค.64 เป็น ก.พ.65 และขอยกเลิกโครงการ คศ. ฮว.0656.14/2444 ลว 25 ก.พ.
9	โครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์	คศ.	หัตตรา	กค.	80,000.00	80,000.00	พ.ย. 64	ขอเลื่อนโครงการเป็น 9-10 ก.พ.65	1		80,000.00	-	หนังสือขอเลื่อนโครงการ คศ. ฮว0656.14/1564 ลว 3 ธ.ค.64 จาก พ.ย.64 เป็น ก.พ.65

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,596,000.00	1,496,000.00			18	3	1,086,600.91	409,399.09	-
10	โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สอ.	ทันตรา	กค.	79,500.00	79,500.00	ครั้งที่ 1) พ.ย.64 ครั้งที่ 2) ม.ค.65 ครั้งที่ 3) เม.ย.65 ครั้งที่ 4) ก.ค.65 ครั้งที่ 5) ส.ค.65	4 เม.ย.65 21-22 เม.ย.65 29 ส.ค.65	1		57,200.00	22,300.00	
11	โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ	กค.	ทันตรา	กค.	363,300.00	363,300.00	1.ส.ค.64 2.ก.พ.65 3.เม.ย.65 4.มิ.ย.-ก.ย.65	ธ.ค.64 - ก.ย.65	1		362,372.91	927.09	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
12	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กผ.	ทันตรา	กค.	300,000.00	300,000.00	1.ส.ค.64-ม.ค.65 2.มี.ค.65 3.พ.ค.-ส.ค.65	4 ส.ค.65 ขอยกเลิกโครงการ		1	100,008.00	199,992.00	หนังสือขอยกเลิกโครงการ อว0656.04/434 สว 1 ก.ย.65 เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 4 ส.ค.65
13	โครงการสุขภาพดีชีวีเยี่ยมสุข	กบ.	ทันตรา	กค.	148,000.00	148,000.00	ก.ย. 65	16 ก.ย.65	1		147,548.00	452.00	
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564	กบ.	ทันตรา	กค.	20,500.00	20,500.00	ก.ค. 65	21 มิ.ย.65	1		19,190.00	1,310.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
15	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565	กบ.	ทันตรา	กค.	83,400.00	44,296.00	พ.ค. 65	ขอยกเลิกโครงการ		1	-	44,296.00	
16	โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565	กบ.	ทันตรา	กค.	13,900.00	13,900.00	พ.ค. 65	19 พ.ค.65	1		3,570.00	10,330.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ประจำปี พ.ศ. 2565	กบ.	ทันตรา	กค.	44,800.00	83,904.00	มิ.ย. 65	21-27 ก.ค.65	1		74,544.00	9,360.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
18	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	กพ.	ทันตรา	กค.	61,600.00	61,600.00	ก.พ. 65	25-26 ก.พ.65	1		14,400.00	47,200.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
19	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564	กสค.	ทันตรา	กค.	138,600.00	138,600.00	1.ก.พ.65 2. เม.ย.65	1-30 เม.ย.65 15 มิ.ย.65	1		138,000.00	600.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
20	โครงการกำกับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)	กสค.	ทันตรา	กค.	27,000.00	27,000.00	ม.ค. 65	2 ธ.ค.64 และ 24 ม.ค.65	1		27,000.00	-	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
21	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ	คอ.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	25,800.00	25,800.00	เม.ย. 65	21-22 เม.ย.65	1		10,800.00	15,000.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
22	โครงการกิจกรรม 5 ส + 3 คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม	คอ.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	13,000.00	13,000.00	ธ.ค. 64	15 ธ.ค.64	1		13,000.00	-	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในคณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564	คอ.	สุพรรณบุรี	กบ.ส.	5,000.00	5,000.00	พ.ค. 65	11 พ.ค.65	1		3,800.00	1,200.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ศูนย์พื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการจัดโครงการ	วันที่จัดโครงการ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ขอยกเลิกโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายในระบบ	จำนวนเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย	คำอธิบายเพิ่มเติม
24	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	6,700.00	6,700.00	ม.ค. 65	20 ม.ค.65	1		6,700.00	-	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
25	โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คอ.	สุพรรณบุรี	กบส.	9,000.00	9,000.00	พ.ค. 65	31 พ.ค.65	1		9,000.00	-	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
26	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA"	สวส.	หันตรา	กค.	73,500.00	73,500.00	1.ม.ค. 65 2.ก.ค. 65	19 ส.ค.65	1		17,848.00	55,652.00	หนังสือ ที่ อว 0656.16/321 ลว 16 มิ.ย.65 ขอเลื่อนโครงการเป็นเดือน ส.ค.65 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
27	โครงการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	สวส.	หันตรา	กค.	100,000.00	-	มิ.ย. 65	ขอยกเลิกโครงการ		1		-	หนังสือ ที่ อว 0656.16/309 ลว 10 มิ.ย.65 ขออนุญาตยกเลิกโครงการและขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเป็นครูภัณฑ์
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS)	สวส.	หันตรา	กค.	63,200.00	63,200.00	พ.ค. 65	1) 23-24 พ.ค.65 2) 26-27 พ.ค.65	1		63,140.00	60.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	สวส.	หันตรา	กค.	15,600.00	15,600.00	พ.ค. 65	1) 2-3 พ.ค.65 2) 11-12 พ.ค.65 3) 18-19 พ.ค.65 4) 19-20 พ.ค.65	1		14,880.00	720.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
30	โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สวส.	หันตรา	กค.	3,600.00	3,600.00	ม.ค. 65	11-13 ม.ค.65 และ 19 ม.ค.65	1		3,600.00	-	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว